

議第232号

京都市道山科音羽緯44号線道路新設（^{かんきよ}函渠築造）工事委託契約の
変更について

京都市道山科音羽緯44号線道路新設（^{かんきよ}函渠築造）工事委託契約（平成17年
10月13日議決）の一部を次のように変更する。

平成19年 2月20日提出

京 都 市 長 梶 本 頼 兼

委託金額「752,759,000円」を「650,114,000円」に変更する。

しゅん工期限「平成19年 3月31日」を「平成20年 3月31日」に変更する。

提案理由

京都市道山科音羽緯44号線道路新設（^{かんきよ}函渠築造）工事委託契約を変更する
必要があるので提案する。