

議第234号

東海道本線西大路・向日町間辻堂^こ跨道橋改築工事委託契約の変更
について

東海道本線西大路・向日町間辻堂^こ跨道橋改築工事委託契約（平成11年11月
25日議決）の一部を次のように変更する。

平成19年 2月20日提出

京 都 市 長 梶 本 頼 兼

しゅん工期限「平成19年 3月31日」を「平成21年 3月31日」に変更する。

提案理由

東海道本線西大路・向日町間辻堂^こ跨道橋改築工事委託契約を変更する必要
があるので提案する。