

議第70号

京都市天神川駅自転車駐車場（仮称）等新設工事（^く軀体工事等）
請負契約の変更について

京都市天神川駅自転車駐車場（仮称）等新設工事（^く軀体工事等）請負契約
（平成17年12月16日議決）の一部を次のように変更する。

平成19年 5月15日提出

京 都 市 長 梶 本 頼 兼

請負金額「627,900,000円」を「681,592,800円」に変更する。

提案理由

京都市天神川駅自転車駐車場（仮称）等新設工事（^く軀体工事等）請負契約
を変更する必要があるので提案する。