

議第126号

京都市焼却灰溶融施設（仮称）新設工事（焼却残さ溶融施設工事）請負契約の変更について

京都市焼却灰溶融施設（仮称）新設工事（焼却残さ溶融施設工事）請負契約（平成17年3月18日議決）の一部を次のように変更する。

平成19年11月16日提出

京 都 市 長      梶   本   頼   兼

しゅん工期限「平成21年3月31日」を「平成21年10月31日」に変更する。

提案理由

京都市焼却灰溶融施設（仮称）新設工事（焼却残さ溶融施設工事）請負契約を変更する必要があるので提案する。