

議第183号

府道中山稻荷線西砂川橋改築工事委託契約の変更について

府道中山稻荷線西砂川橋改築工事委託契約（平成20年12月16日議決）の一部を次のように変更する。

平成22年11月18日提出

京 都 市 長      門      川      大      作

しゅん工期限「平成23年3月31日」を「平成24年3月30日」に変更する。

提案理由

府道中山稻荷線西砂川橋改築工事委託契約を変更する必要があるので提案する。