

議第71号

一般国道162号道路改良（トンネル新設）工事請負契約の変更に
ついて

一般国道162号道路改良（トンネル新設）工事請負契約（平成17年10月13
日議決）の一部を次のように変更する。

平成19年 5月15日提出

京 都 市 長 梶 本 頼 兼

のり面整備工事に係る施工面積「1,264平方メートル」を「1,280平方メー
トル」に変更する。

請負金額「1,123,500,000円」を「1,196,730,150円」に変更する。

提案理由

一般国道162号道路改良（トンネル新設）工事請負契約を変更する必要が
あるので提案する。