

議第85号

都市高速鉄道京阪電気鉄道京阪本線淀駅及びその付近立体交差化  
工事委託契約の変更について

都市高速鉄道京阪電気鉄道京阪本線淀駅及びその付近立体交差化工事委託  
契約（平成11年11月25日議決）の一部を次のように変更する。

平成20年 9 月 4 日提出

京 都 市 長      門   川   大   作

しゅん工期限「平成23年 3 月31日」を「平成25年 7 月31日」に変更する。

提案理由

都市高速鉄道京阪電気鉄道京阪本線淀駅及びその付近立体交差化工事委託  
契約を変更する必要があるので提案する。