

議第166号

納所排水樋門（仮称）新設及び洛南排水樋門撤去工事委託契約の
変更について

納所排水樋門（仮称）新設及び洛南排水樋門撤去工事委託契約（平成18年
3月17日議決）の一部を次のように変更する。

平成21年2月19日提出

京都市長 門川大作

工事名「納所排水樋門（仮称）新設及び洛南排水樋門撤去工事」を「納所
排水樋門（仮称）新設工事」に変更する。

「1 納所排水樋門（仮称）新設工事	一式
工事の概要	工事延長 74.19メートル を
2 洛南排水樋門撤去工事	一式」
「納所排水樋門（仮称）新設工事	一式
工事延長	74.19メートル」

に変更する。

委託金額「1,165,000,000円」を「678,000,000円」に変更する。

しゅん工期限「平成21年6月15日」を「平成22年3月31日」に変更する。

提案理由

納所排水樋門（仮称）新設及び洛南排水樋門撤去工事委託契約を変更する
必要があるので提案する。