

議第94号

京都市焼却灰溶融施設（仮称）新設工事（焼却残さ溶融施設工事）請負契約の変更について

京都市焼却灰溶融施設（仮称）新設工事（焼却残さ溶融施設工事）請負契約（平成17年3月18日議決）の一部を次のように変更する。

平成21年5月15日提出

京 都 市 長      門   川   大   作

請負金額「11,245,500,000円」を「11,410,144,200円」に変更する。

しゅん工期限「平成21年10月31日」を「平成22年5月31日」に変更する。

提案理由

京都市焼却灰溶融施設（仮称）新設工事（焼却残さ溶融施設工事）請負契約を変更する必要があるので提案する。