

議第157号

一般国道162号道路改良（トンネル新設）工事請負契約の変更に
ついて

一般国道162号道路改良（トンネル新設）工事請負契約（平成21年12月10
日議決）の一部を次のように変更する。

平成24年 2月24日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

請負金額「3,242,400,000円」を「3,548,326,950円」に変更する。

しゅん工期限「平成24年 3月15日」を「平成24年 7月31日」に変更する。

提案理由

一般国道162号道路改良（トンネル新設）工事請負契約を変更する必要がある
ので提案する。