

議第88号

京都市動物園増築工事請負契約の変更について

京都市動物園増築工事請負契約（平成26年7月25日議決）の一部を次のように変更する。

平成27年 5月18日提出

京 都 市 長      門      川      大      作

請負金額「743,040,000円」を「766,250,280円」に変更する。

提案理由

京都市動物園増築工事請負契約を変更する必要があるので提案する。