

議第135号

京都市中央卸売市場第一市場整備工事（花屋町駐車場棟新築工事）請負契約の
変更について

京都市中央卸売市場第一市場整備工事（花屋町駐車場棟新築工事）請負契約（平成29
年5月30日議決）の一部を次のように変更する。

平成30年10月12日提出

京都市長 門川大作

しゅん工期限「平成30年10月31日」を「平成30年12月14日」に変更する。

提案理由

京都市中央卸売市場第一市場整備工事（花屋町駐車場棟新築工事）請負契約を変更する
必要があるので提案する。