

議第270号

京都市本庁舎改修工事及び新西庁舎（仮称）新築工事（空気調和設備工事）請負契約の変更について

京都市本庁舎改修工事及び新西庁舎（仮称）新築工事（空気調和設備工事）請負契約（平成29年5月30日議決）の一部を次のように変更する。

平成31年2月19日提出

京都市長 門川大作

請負金額「1,193,221,800円」を「1,189,519,560円」に変更する。

提案理由

京都市本庁舎改修工事及び新西庁舎（仮称）新築工事（空気調和設備工事）請負契約を変更する必要があるので提案する。