

議第272号

京都市分庁舎（仮称）新築工事（電気設備工事）請負契約の変更について

京都市分庁舎（仮称）新築工事（電気設備工事）請負契約（平成29年3月24日議決）の一部を次のように変更する。

平成31年2月19日提出

京都市長 門川大作

請負金額「1,583,746,560円」を「1,598,685,120円」に変更する。

提案理由

京都市分庁舎（仮称）新築工事（電気設備工事）請負契約を変更する必要があるので提案する。