

議第81号

京都市本庁舎改修工事及び新西庁舎（仮称）新築工事請負契約の
変更について

京都市本庁舎改修工事及び新西庁舎（仮称）新築工事請負契約（平成29年
5月30日議決）の一部を次のように変更する。

令和3年5月18日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

請負金額「10,834,539,200円」を「11,171,724,400円」に変更する。

提案理由

京都市本庁舎改修工事及び新西庁舎（仮称）新築工事請負契約を変更する
必要があるので提案する。