

議第84号

京都市本庁舎改修工事及び新西庁舎（仮称）新築工事（空気調和設備工事）請負契約の変更について

京都市本庁舎改修工事及び新西庁舎（仮称）新築工事（空気調和設備工事）請負契約（平成29年5月30日議決）の一部を次のように変更する。

令和3年5月18日提出

京 都 市 長      門      川      大      作

請負金額「1,218,034,860円」を「1,237,392,660円」に変更する。

提案理由

京都市本庁舎改修工事及び新西庁舎（仮称）新築工事（空気調和設備工事）請負契約を変更する必要があるので提案する。