

議第112号

新普通科系高等学校施設新築工事（電気設備工事）請負契約の変更について

新普通科系高等学校施設新築工事（電気設備工事）請負契約（令和3年6月1日議決）の一部を次のように変更する。

令和4年5月18日提出

京都市長 門川 大作

請負金額「705,844,700円」を「711,326,000円」に変更する。

しゅん工期限「令和5年1月31日」を「令和5年5月31日」に変更する。

提案理由

新普通科系高等学校施設新築工事（電気設備工事）請負契約を変更する必要があるので提案する。