

議第351号

京都市八条市営住宅団地再生事業実施契約の変更について

京都市八条市営住宅団地再生事業実施契約（平成30年5月31日議決）の一部を次のように変更する。

令和5年2月16日提出

京 都 市 長      門      川      大      作

請負金額「4,753,406,105円」を「4,737,245,605円」に変更する。

提案理由

京都市八条市営住宅団地再生事業実施契約を変更する必要があるので提案する。