

議第119号

京都市立呉竹総合支援学校施設新築工事（電気設備工事）請負契約の変更について

京都市立呉竹総合支援学校施設新築工事（電気設備工事）請負契約（令和3年11月5日議決）の一部を次のように変更する。

令和5年11月27日提出

京 都 市 長      門      川      大      作

請負金額「465,916,000円」を「485,878,800円」に変更する。

しゅん工期限「令和6年2月29日」を「令和6年7月16日」に変更する。

提案理由

京都市立呉竹総合支援学校施設新築工事（電気設備工事）請負契約を変更する必要があるので提案する。