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議第92号

元離宮二条城修理工事（本丸御殿玄関、御書院及び御常御殿修理

工事）請負契約の変更について

　元離宮二条城修理工事（本丸御殿玄関、御書院及び御常御殿修理工事）請

負契約（平成30年10月25日議決）の一部を次のように変更する。

令和５年９月21日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

　請負金額「1,181,546,500円」を「1,216,967,600円」に変更する。

提案理由

　元離宮二条城修理工事（本丸御殿玄関、御書院及び御常御殿修理工事）請

負契約を変更する必要があるので提案する。




