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まちづくり委員会資料                       令和３年７月 

建  設  局 

 

一級河川七瀬川遊水地整備工事の進捗状況等について 

 

七瀬川は河川が狭小なため，これまで浸水被害が発生することがありましたが，これを

改善し治水安全度を高めるため，令和元年１１月市会で契約議案の議決をいただき，伏見

区深草大亀谷において河川の付替工事を含めた遊水地の整備工事を進めています。 

令和５年３月の完成に向けて工事を鋭意進めていますが，工事内容の一部を変更する必

要が生じておりますので，契約変更の内容を含めた工事の進捗状況について，付帯工事と

して今後予定しているポンプ設備及び広場等の整備概要と併せて御報告いたします。 

 

１ 工事の概要  ※ 別紙（概要）参照 

（１）工 事 名 一級河川七瀬川遊水地整備工事 

（２）工事の概 要 遊水地整備工事 

（３）主な工事内容 矢板護岸工，土工，河川付替工 

（４）整 備 概 要 遊水地貯留量：１１，０００ｍ３ 

    遊水地面積 ：３，０８０ｍ２ 

遊水地深さ ：４．７ｍ 

付替河川延長：１３３ｍ 

（５）工事の場 所 京都市伏見区深草大亀谷東久宝寺町及び深草谷口町 

（６）請 負 金 額 ８０３，３３０，０００円 

（７）請  負  人 京都市左京区岡崎円勝寺町８５番地の４ 

岡野・ケイコン特定建設工事共同企業体 

（８）しゅん工期限 令和５年３月１５日 

 

２ 遊水地整備工事の進捗状況 

令和２年３月から工事に着手し，令和３年６月末時点の工事進捗率は約７割となって

おり，令和５年３月の完成に向けて当初の計画どおりに工事が進捗しています。 

一方で，工事の進捗に伴い，工事内容の一部を変更せざるを得ない事由が生じ，請負

金額を約４，６５０万円増額する必要があることから，令和３年９月市会に契約変更議

案の提出を予定しております。 

【契約変更の内容】 

① 土留材の仕様変更に伴うもの(約３，８２０万円増額) ※ 別紙(土留工施工例)参照  

設計時に実施した土質調査の結果を基に土留材（鋼矢板，鋼管矢板）の仕様を決定

しましたが，工事着手時の事前調査により，当初の想定よりも土質が軟弱であり土留

材が自立しない箇所が判明しました。このため，外周の土留材である鋼矢板の長さを

変更するとともに，土留材の規格を変更し，鋼管矢板の追加及びライナープレート工

を実施する必要が生じました。 
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また，南側に近接する家屋への影響を少なくするため，掘削工事の後に予定してい

た管理用進入路の土留材を，先行して施工することとしたことから，鋼矢板を打ち込

む長さ（打込み長）を変更しました。 

  

② 交通誘導警備員の配置変更に伴うもの（約８３０万円増額） 

当初，交通誘導警備員は施工現場の出入口に常時１名を配置し，工事車両の出入り

が多い作業日に限り２名配置する計画としていましたが，周辺道路の渋滞回避，安全

性確保等を図るため，常時２名の交通誘導警備員を配置する必要が生じました。 

 

３ ポンプ設備及び広場等の整備概要 ※別紙（整備案）参照 

  遊水地の整備が進捗する令和４年度において，貯留した水を排水するためのポンプ設

備と広場等の整備を付帯工事として実施する予定です（概算事業費：約２億円）。 

（１）排水ポンプ及び安全設備の整備 

豪雨時に河川から遊水地に流入した水を，水位低下後に河川へ排水するためのポン

プ２基を設置します。また，遠隔で状況を把握できる可動式監視カメラ３基，河川か

ら遊水地に水が流入する前に，避難を呼び掛けるための音声スピーカー２基及び回転

灯２基を設置すること等により，広場利用者の安全を確保します。 

（２）広場の整備 

遊水地は平常時に有効活用が可能なことから，流入口となる西側半分を除く東側半

分（１，５２０ｍ２）について，市民の皆様が利用できる広場としての機能を併せ持つ

よう整備を行います。整備内容については，地元の皆様を対象としたアンケート及び説

明会での御意見を踏まえ，広場の表面は土舗装とし，ベンチ５基及び手洗い場１箇所を

設置するとともに，木陰でくつろぐ空間ができるよう高木５本を植樹します。また，出

入りに必要な階段とスロープは広場の北東側に設けます。 

 

４ これまでの経過及び今後の予定 

（１）これまでの経過 

   令和元年 ２月市会   予算案の議決（遊水地整備工事） 

               ※ 事業費：８億６，７００万円（債務負担行為） 

        ８月     まちづくり委員会報告（七瀬川河川改修工事について）            

１１月市会   契約議案の議決 

      ※ 事業費：８億３３３万円（請負金額） 

（２）今後の予定 

   令和３年 ９月市会   契約変更議案の提出 

令和４年 ６月頃    工事着手（ポンプ施設及び広場等整備工事）            

令和５年 ３月     工事完成 
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別紙（概要） 

土留材 土留材 

進捗状況図 

土留材 

土留材 



 

 

 

●鋼矢板                   ●鋼管矢板                   ●ライナープレート 

       

 

 

       
 

施工例 施工例 施工例 

別
紙
（
土
留
工
施
工
例
）
 

出典：JFE スチール株式会社「カタログ」 
https://www.jfe-steel.co.jp/products/katakou/catalog/d1j-501.pdf 

出典：日本製鉄株式会社「カタログ」 

https://www.nipponsteel.com/product/catalog_download/pdf/K011.pdf 

出典：CP・LP 技術協会 HP「ライナープレート」 

https://cplp.jp/product/liner/ 

出典：土留.com「鋼矢板の種類と型の違い」 

https://zyuukasetu.com/archives/142 

出典：九建スチール・プロジェクト株式会社 HP 「鋼管矢板」 

https://kyuken-sp.com/koukanyaita/ 
出典：株式会社澤田組 HP「誉田雨水 No.2 小判型立抗築造工」 

https://sawadagumi.jp/results/results2/ 
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