
 

 

監査公表第717号 

 

地方自治法第199条第１項及び第４項の規定による監査を実施し，同条第９項に規定す

る監査の結果に関する報告及び同条第10項に規定する意見を決定しましたので，次のとお

り公表します。 

 平成28年３月30日 

   

京都市監査委員  中 村  三之助 

同        鈴  木 正 穗 

同        西 村 京 三 

同      光 田 周 史 

 

平成27年度定期監査（工事）公表 

  

監 査 の 種 類  定期監査（工事） 

監査の対象局等  都市計画局，建設局及び交通局 

１ 請負工事のうち次に掲げるもの 

  平成26年度以降に契約した請負工事（平成27年９月30日まで

に契約したもの） 

  平成25年度以前に契約し，平成26年度又は平成27年度に施工

を完了している請負工事 

  平成25年度以前に契約し，継続して施工中の請負工事 

２ 工事に関連する設計業務委託及び工事監理業務委託 

３ 平成26年度の維持管理業務委託 

監査の実施期間  平成27年６月から平成28年３月まで 

監 査 の 方 法  設計事務，契約事務，施工管理及び履行確認等について関係図書

等を審査し，文書及び口頭による質問調査を行い，必要なものにつ

いては実地調査を行った。 
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第１ 都市計画局 

 １ 対象工事等 

   監査の対象工事等は，都市計画局の住宅室のうち次に掲げるものを対象とした。 

    別表１に掲げる以下の請負工事（28件） 

   ア 平成26年度以降に契約した請負工事（平成27年９月30日までに契約したもの） 

   イ 平成25年度以前に契約し，平成26年度又は平成27年度に施工を完了している請  

    負工事 

   ウ 平成25年度以前に契約し，継続して施工中の請負工事 

     に関連する別表２に掲げる設計業務委託（14件） 

 

 ２ 抽出した課 

都市計画局 

 住宅室 

  

 

住宅管理課及びすまいまちづくり課 

 

 

   ３ 監査の結果 

   おおむね適正に執行されていましたが，次のとおり市長に措置を求める指摘事項が 

  ありました。 

    指摘事項 

   ア 工事 

    (ｱ) 植樹保険の加入について 

       設計図書等で植樹保険加入対象工事であるにもかかわらず，植樹保険に加 

      入させていないもの 

       受注者の植樹保険等への加入義務の履行について，監督職員による確認を 

      適正に行い，適切に工事を施工されたい。 

   （京都市三条市営住宅駐車場整備工事 すまいまちづくり課) 

 

     (ｲ) 安全管理について 

        高所作業について，労働安全衛生法，労働安全衛生規則等により，安全帯 
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           を着用 のうえ作業を行う必要があるが，安全帯の着用が確認できなかったも 

           の 

       安全管理については，工事に伴う事故の発生を防止し人の生命や身体を守 

           るうえで重要な役割を担うものであることから，設計から施工に至るまで安 

           全対策の徹底が図られるよう的確な指導に努められたい。 

      （京都市崇仁北部第四地区住宅地区改良事業買収済家屋除却工事 ただし， 

      住番５３他１４戸除却その他工事他2件 すまいまちづくり課（工事担当課： 

都市計画局公共建築整備課）) 

 

      イ 設計業務委託 

    (ｱ) 随意契約ガイドラインについて 

       「京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン」によると，随意契約 

      であっても価格交渉を行い，価格交渉を行ったときは，契約の決定において， 

      交渉の経過の記録を添付することとされているが，交渉記録が残されていな 

      いため，価格交渉を行ったことが確認できなかったもの 

        随意契約に当たっては，「京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライ 

      ン」に従い，適切な事務処理を行われたい。 

        （京都市崇仁市営住宅新築工事設計委託 ただし，塩小路高倉新３棟（仮） 

新築工事設計委託他1件 すまいまちづくり課） 

 

     (ｲ) 成果物について 

           設計業務委託に含まれる手続について，設計委託期間を超えて手続が行わ 

      れており，手続が完了していないにもかかわらず検査を実施し，履行確認が 

           行われていたもの 

         設計業務委託の履行確認に当たっては，履行期限内に業務が完了するよう 

           進捗管理を行い，適切な業務の執行を行われたい。 

     （京都市崇仁市営住宅新築工事設計委託 ただし，塩小路高倉新３棟（仮称） 

           新築工事設計委託 すまいまちづくり課（工事担当課：都市計画局公共建築 

建設課）） 
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当初設計金額 着工日

終変更金額 ↓

当初請負金額 当初工期

終変更金額 終変更工期

27.8.17

↓

27.12.16

26.10.17

↓

26.12.5

26.8.25

↓

26.12.24

27.3.31

26.5.1

↓

27.9.30

26.5.1

↓

27.9.30

26.5.1

↓

27.9.30

27.5.27

↓

27.9.30

別表１　工事　（都市計画局）
　 注１　契約日は，平成27年９月30日現在までのものである。
　 注２　契約方法欄の「一般」は一般競争入札を，「随契」は随意契約を，「総合」は総合評価方式を示す。

住宅室
すまいまちづくり課

住宅室
すまいまちづくり課

担当部課

住宅室
すまいまちづくり課

住宅室
すまいまちづくり課

住宅室
すまいまちづくり課

住宅室
すまいまちづくり課

住宅室
すまいまちづくり課

№ 工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

補助
事業

工種請
負

単位（千円）

1

京都市三条鴨東地
区住宅地区改良事
業買収済家屋除却
工事　ただし，住番８
他９戸除却その他工
事

8,920

27.5.21 一般 ○ 建築
7,956

2
京都市下京区納屋
町木造家屋等除却
工事

1,155

26.10.3 一般 建築
1,447

1,022

1,279

3

京都市崇仁北部第
四地区住宅地区改
良事業買収済家屋
除却工事　ただし，
住番５３他１４戸除却
その他工事

17,960

26.7.29 一般 ○ 建築
19,440

16,632

18,001

4

京都市崇仁市営住
宅新築工事　ただ
し，塩小路高倉新３
棟（仮称）新築工事

824,796

26.3.17 随契 ○ 建築
863,533

815,400

853,705

5

京都市崇仁市営住
宅新築工事　ただ
し，塩小路高倉新３
棟（仮称）空調衛生
設備工事

114,048

26.3.25
一般

（総合）
○ 設備

116,100

110,626

112,615

6

京都市崇仁市営住
宅新築工事　ただ
し，塩小路高倉新３
棟（仮称）電気設備
工事

116,532

26.3.25
一般

（総合）
○ 設備

118,800

103,896

105,918

7

京都市崇仁市営住
宅新築工事　ただ
し，塩小路高倉新３
棟（仮称）畳工事

2,246

27.5.26 一般 ○ 建築
2,138
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当初設計金額 着工日

終変更金額 ↓

当初請負金額 当初工期

終変更金額 終変更工期

担当部課№ 工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

補助
事業

工種請
負

単位（千円）

27.4.6

↓

27.8.6

25.10.29

↓

27.6.28

26.8.9

↓

27.6.28

26.8.22

↓

27.6.28

28.3.15

28.3.15

28.3.15

26.6.17

↓

27.3.16

住宅室
すまいまちづくり課

住宅室
すまいまちづくり課

住宅室
すまいまちづくり課

住宅室
すまいまちづくり課

住宅室
すまいまちづくり課

住宅室
すまいまちづくり課

住宅室
すまいまちづくり課

住宅室
すまいまちづくり課

8

京都市崇仁市営住
宅解体撤去工事　た
だし，５．６号棟その
他解体撤去工事

62,402

27.2.26 一般 ○ 建築
65,512

58,212

61,112

9

京都市西野山市営
住宅耐震改修その他
工事　ただし，建築
工事

1,099,350

25.10.28 一般 ○ 建築
1,135,311

1,044,750

1,078,925

10

京都市西野山市営
住宅耐震改修その他
工事　ただし，機械
設備工事

78,937

26.8.8 一般 ○ 設備
80,686

70,092

71,747

11

京都市西野山市営
住宅耐震改修その他
工事　ただし，電気
設備工事

60,307

26.8.21 一般 ○ 設備
64,789

53,967

57,977

12

京都市山ノ本市営住
宅増築工事　ただ
し，1棟及び2棟エレ
ベーター棟増築等衛
生設備工事

5,032

27.9.16 一般 ○ 設備
4,415

13

京都市山ノ本市営住
宅増築工事　ただ
し，1棟及び2棟エレ
ベーター等改修電気
設備工事

22,140

27.9.30 一般 ○ 設備
21,006

14

京都市山ノ本市営住
宅増築工事　ただ
し，１棟及び２棟エレ
ベーター増築及び耐
震改修工事

75,060

27.9.24 一般 ○ 建築
66,862

15

京都市山ノ本市営住
宅１・２棟浴室設置そ
の他改修工事　ただ
し，建築主体工事

80,719

26.5.28 一般 ○ 建築
85,503

77,760

82,368
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当初設計金額 着工日

終変更金額 ↓

当初請負金額 当初工期

終変更金額 終変更工期

担当部課№ 工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

補助
事業

工種請
負

単位（千円）

26.6.17

↓

27.3.16

26.6.17

↓

27.3.16

25.12.16

↓

27.3.15

25.12.16

↓

27.3.15

25.12.16

↓

27.3.15

25.11.21

↓

27.3.13

27.9.14

↓

28.1.13

25.8.13

↓

26.3.31

26.6.30

住宅室
すまいまちづくり課

住宅室
すまいまちづくり課

住宅室
すまいまちづくり課

住宅室
すまいまちづくり課

住宅室
すまいまちづくり課

住宅室
すまいまちづくり課

住宅室
すまいまちづくり課

住宅室
すまいまちづくり課

16

京都市山ノ本市営住
宅１・２棟浴室設置そ
の他改修工事　ただ
し，電気設備工事

10,778

26.5.27 一般 ○ 設備
11,620

9,276

10,000

17

京都市山ノ本市営住
宅１・２棟浴室設置そ
の他改修工事　ただ
し，機械設備工事

39,506

26.5.23 一般 ○ 設備
40,662

34,819

35,837

18

京都市鈴塚市営住
宅新築工事　ただ
し，新棟（仮称）新築
工事

501,375

25.10.28 一般 ○ 建築
512,616

451,185

461,299

19

京都市鈴塚市営住
宅新築工事　ただ
し，新棟（仮称）電気
設備工事

74,907

25.10.29 一般 ○ 設備
77,749

65,919

68,420

20

京都市鈴塚市営住
宅新築工事　ただ
し，新棟（仮称）空調
衛生設備工事

81,049

25.10.29 一般 ○ 設備
84,963

74,655

78,260

21

京都市鈴塚市営住
宅新棟工事　ただ
し，新棟（仮称）新築
工事に伴う畳工事

16,740

25.11.21 一般 ○ 建築
16,470

22

京都市鈴塚市営住
宅解体撤去工事　た
だし，１棟解体撤去
工事

30,153

27.8.7 一般 ○ 建築
27,756

23
京都市加賀屋敷市
営住宅団地内通路
改良工事

5,431

25.8.12 一般 土木
6,149

4,692

5,312
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当初設計金額 着工日

終変更金額 ↓

当初請負金額 当初工期

終変更金額 終変更工期

担当部課№ 工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

補助
事業

工種請
負

単位（千円）

26.3.26

↓

26.8.2

26.9.17

26.5.7

↓

26.12.2

26.11.27

↓

27.3.13

27.3.31

27.5.11

↓

27.10.7

27.8.22

↓

28.3.15

住宅室
すまいまちづくり課

住宅室
すまいまちづくり課

住宅室
すまいまちづくり課

住宅室
すまいまちづくり課

住宅室
すまいまちづくり課

24
京都市醍醐南市営
住宅駐車場整備工
事

11,788

26.3.25 一般 ○ 土木
11,800

10,201

10,210

25
京都市崇仁北部第
四地区南北道路C整
備工事

17,578

26.3.25 一般 ○ 土木
20,708

15,212

17,919

26
京都市三条市営住
宅駐車場整備工事

13,287

26.11.26 一般 ○ 土木
13,418

11,480

11,593

27
京都市崇仁北部第
四地区区画道路整
備工事

12,257

27.3.20 一般 ○

28
京都市洛西東竹の
里市営住宅駐車場
整備工事

48,941

27.8.21 一般 ○ 土木
42,872

土木
12,313

10,601

10,649
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当初設計金額 履行期間

終変更金額 履行の開始日

当初契約金額 ↓

終変更金額 当初期限

終変更期限

24.4.26

↓

24.9.25

24.11.27

↓

25.9.30

26.6.6

↓

26.8.29

26.9.6

↓

26.12.5

２６．７．９

↓

２７．２．２７

25.12.18

↓

26.3.31

23.8.9

↓

24.3.15
35

京都市鈴塚市営住宅基本計画策
定　ただし，新棟(仮称)新築工事他
基本計画及び基本設計委託

8,431

随契
6,909

34
京都市山ノ本市営住宅浴室設置そ
の他工事設計委託　ただし，建築
及び設備工事設計委託

2,152

随契
2,069

33

京都市山ノ本市営住宅整備工事設計
委託　ただし，１棟及び２棟におけるエ
レベーター棟増築及び耐震改修工事
実施設計委託

10,908

一般
8,380

32

京都市崇仁市営住宅解体撤去工
事設計業務委託　ただし，５．６号
棟その他解体撤去工事設計業務
委託

596

随契
594

31
京都市崇仁市営住宅新築工事設
計委託　ただし，塩小路高倉新３棟
（仮称）新築工事設計委託（その２）

1,436

随契
1,404

30
京都市崇仁市営住宅新築工事設
計委託　ただし，塩小路高倉新３棟
（仮称）新築工事設計委託

26,985

随契
26,932

契約
方法契

約

単位（千円）

29

京都市崇仁市営住宅基本計画策
定委託　ただし，塩小路高倉新３棟
（仮称）基本計画及び基本設計委
託

9,492

随契
（プロ）8,925

担当部課

住宅室
すまいまちづくり課

住宅室
すまいまちづくり課

№ 委　　託　　名

設
計

住宅室
すまいまちづくり課

住宅室
すまいまちづくり課

住宅室
すまいまちづくり課

住宅室
すまいまちづくり課

住宅室
すまいまちづくり課

別表２　設計業務委託（都市計画局）
   注１　履行期間は，平成27年９月30日現在までのものである。
   注２　契約方法欄の「一般」は一般競争入札を，「随契」は随意契約を，「プロ」はプロポーザル
        方式を示す。
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当初設計金額 履行期間

終変更金額 履行の開始日

当初契約金額 ↓

終変更金額 当初期限

終変更期限

契約
方法契

約

単位（千円）

担当部課№ 委　　託　　名

設
計

24.5.11

↓

25.3.15

26.12.18

↓

27.3.13

40,162

↓

40,268

24.8.7

↓

25.3.31

25.4.26

↓

25.8.23

25.12.23

25.12.20

↓

26.3.31

26.10.29

↓

27.1.31

27.3.31

22,847

随契

37
京都市鈴塚市営住宅解体撤去工
事設計業務委託　ただし，１棟解体
撤去工事設計業務委託

552

随契
496

22,507

38
京都市加賀屋敷市営住宅団地内
通路改良に係る測量・設計業務委
託

1,010

36
京都市鈴塚市営住宅新築工事設
計委託　ただし，新棟（仮称）新築
その他工事設計委託

一般
896

40
京都市醍醐南市営住宅駐車場整
備詳細測量設計業務委託

3,039

住宅室
すまいまちづくり課

住宅室
すまいまちづくり課

住宅室
すまいまちづくり課

39
京都市崇仁北部第一地区土地区画整
理事業（第四地区住宅地区改良事業）
ただし，道路詳細測量設計業務委託

3,197

一般

一般
2,678

2,835

京都市洛西東竹の里市営住宅駐
車場整備詳細測量設計業務委託

4,958

1,860

41
京都市三条市営住宅駐車場整備
詳細測量設計業務委託

一般
1,764

住宅室
すまいまちづくり課

住宅室
すまいまちづくり課

住宅室
すまいまちづくり課

住宅室
すまいまちづくり課

一般
5,469

4,428

4,884

42
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第２ 建設局 

 １ 対象工事等 

   監査の対象工事等は，建設局の自転車政策推進室，みどり政策推進室及び土木管理 

  のうち次に掲げるものを対象とした。 

    別表１及び別表４に掲げる以下の請負工事（173件） 

   ア 平成26年度以降に契約した請負工事（その１については，平成27年３月31日ま 

    でに契約したもの，その２については，平成27年９月30日までに契約したもの） 

   イ 平成25年度以前に契約し，平成26年度又は平成27年度に施工を完了している請 

    負工事 

   ウ 平成25年度以前に契約し，継続して施工中の請負工事 

     に関連する別表２及び別表５に掲げる設計業務委託（53件） 

    別表３及び別表６に掲げる平成26年度の維持管理業務委託（71件） 

 

 ２ 抽出した課等 

建設局 

 土木管理部 

 

 自転車政策推進室 

 

 みどり政策推進室 

 

   

 

土木管理課，橋りょう健全推進課及び河川整備

課 

 

 

北部みどり管理事務所及び南部みどり管理事務

所 

 

 

 ３ 監査の結果 

   おおむね適正に執行されていましたが，次のとおり市長に措置を求める指摘事項が 

  ありました。 

    指摘事項 

   ア 工事 

     (ｱ) 設計について 

      ａ 屋上防水に係る設計変更について，設計変更内訳書では防水の立ち上が 
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             り部分の撤去を取り止め，減額変更としていたが，工事写真では防水の立 

            ち上がり部分の撤去が元設計どおり行われており，設計変更の内容と施工 

       が相違していたもの 

               設計変更に当たっては，契約約款等の規定に従い，適切な変更手続を行 

             うよう努められたい。 

            （京都市桂駅西口駐輪場整備工事 ただし，屋上防水及び外壁その他工事 

             自転車政策推進室（工事担当課：都市計画局公共建築整備課）） 

 

         ｂ 復旧に際して，従前のとおりガードレールによる復旧を行ったが，現行 

       の防護柵設置基準に基づき，歩行者等の安全に配慮して，道路管理者と復 

             旧方法について事前に協議したうえで，転落防止柵付のガードレール等で 

             復旧すべきだったもの 

            構造物の復旧に際しては，現行の基準を適用のうえ復旧されたい。 

         （第二太田川調整池整備（その２）工事 河川整備課） 

 

       (ｲ) 積算について 

           工事費の積算について，建築工事で発注しているが，土木工事の積算基準， 

           仕様書等で積算していたもの 

           工事内容に即した工事種別ごとの仕様書及び積算基準を適用し，適切な積 

           算に努められたい。 

（吉祥院公園他便所整備工事 南部みどり管理事務所） 

 

      (ｳ) 安全管理について 

           ａ 1.5メートル以上の掘削が予定されていた試掘時や信号柱基礎設置工で， 

             設計に土留工等の安全対策が見込まれなかったもの。また，施工に際して 

             も，監督員の指示が口頭で行われ，安全対策がとられなかったもの 

（道路の森づくり 街路樹植栽（その1）工事 みどり政策推進室） 

 

           ｂ 伐木作業の手順や方法が，近隣住民や作業員の安全を優先したものとな 

             っていなかったもの 
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（中村公園他ブランコ更新工事 北部みどり管理事務所） 

 

           ｃ 土工（掘方）について，掘削高さが1.5メートルを超えるため，原則とし 

             て土留めの施工が必要であるところ，土留めの設置や設計内訳書では見込 

             まれていた安全勾配での掘削を行わずに工事が行われていたもの 

            （京都市小坂公園便所棟新築工事 ただし，建築主体その他工事 みどり政 

       策推進室（工事担当課：都市計画局公共建築建設課）） 

 

           ｄ 高所作業について，労働安全衛生法，労働安全衛生規則等により，安全 

             帯を着用のうえ作業を行う必要があるが，安全帯の着用が確認できず，ま 

             た，使用方法が不適切であったもの 

            （京都市小坂公園便所棟新築工事 ただし，建築主体その他工事 みどり政 

     策推進室（工事担当課：都市計画局公共建築建設課））         

         

       e 仮桟橋施工時に，固定されていない踏み板の上で作業が行われ，作業方法 

            が作業員の安全を優先したものとなっていなかったもの 

（西羽束師川護岸改修（その３）工事 河川整備課） 

       

          安全管理については，工事に伴う事故の発生を防止し人の生命や身体を守 

            るうえで重要な役割を担うものであることから，設計から施工に至るまで安 

            全対策の徹底が図られるよう的確な指導に努められたい。 

 

     (ｴ) 工事保険の加入について 

          契約書及び仕様書に基づく工事保険に加入していなかったもの又は加入が確 

          認できなかったもの。また，契約書に基づき，特記仕様書で工事保険加入につ 

          いて定めていなかったもの 

          受注者の工事保険等への加入義務の履行について，監督職員による確認を適 

          正に行い，適切に工事を施工されたい。また，必要な諸条件については，特記 

          仕様書等により適切に定められたい。 

         （柳の内公園再整備工事（その2）他4件 みどり政策推進室，南部みどり管理 
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事務所） 

 

      (ｵ) 施工計画書について 

          建築基準法に基づく大臣認定による施工方法について，大臣認定書の別添に 

          記載の材料，手順等により施工すべきところ，施工計画書の提出を求めず，施 

          工手順の確認がないまま施工が行われていたもの 

          各工法における施工の条件等について，監督職員による確認を適切に行い， 

          工事を施工されたい。 

         （京都市桂駅西口駐輪場整備工事 ただし，屋上防水及び外壁その他工事 

他１件 自転車政策推進室（工事担当課：都市計画局公共建築整備課）） 

 

     (ｶ) 随意契約ガイドラインについて 

         「京都市工事の請負に係る随意契約ガイドライン」によると，随意契約であ 

         っても価格交渉を行い，価格交渉を行ったときは，契約の決定において，交渉 

         の経過の記録を添付することとされているが，交渉記録が残されていないため， 

         価格交渉を行ったことが確認できなかったもの 

         随意契約に当たっては，「京都市工事の請負に係る随意契約ガイドライン」 

         に従い，適切な事務処理を行われたい。 

（吉祥院公園他便所整備工事 南部みどり管理事務所） 

 

   イ 設計業務委託 

    (ｱ) 契約の前提条件について 

         契約の前提条件である一般競争入札参加資格確認申請書の内容は，契約の一 

          部とされているが，契約後，一般競争入札参加資格確認申請書とは別の入札参 

          加資格（技術士資格）を満たしていない管理技術者に，業務を履行させていた 

          もの 

          入札条件等の諸要件について確認し，適切な業務の執行に当たられたい。 

（北梅津公園（仮称）整備実施設計業務委託 みどり政策推進室） 

 

       (ｲ) 手続に係る委託費について 

13



  

          建築物の規模等から景観に係る申請手続が不要であるにもかかわらず，当該 

          手続に係る委託費を計上し，かつ，手続が必要であった場合の委託費を誤って 

          積算していたもの。また，業務開始後に改めて申請が不要であることが判明し 

          たにもかかわらず，設計変更しなかったもの 

          手続に係る委託費については，法令等に基づき申請の要否の確認等を適正に 

          判断し，適切な積算を行われたい。 

         （京都市淀排水機場地震補強工事設計委託 ただし,建築及び設備工事設計委託 

 河川整備課（工事担当課：都市計画局公共建築整備課）） 

 

       (ｳ) 随意契約ガイドラインについて 

         「京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン」によると，随意契約で 

           あっても価格交渉を行い，価格交渉を行ったときは，契約の決定において， 

           交渉の経過の記録を添付することとされているが，交渉記録が残されていな 

           いため，価格交渉を行ったことが確認できなかったもの 

         随意契約に当たっては，「京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライ 

           ン」に従い，適切な事務処理を行われたい。 

           （京都市京北・左京山間部土木事務所資材倉庫等整備工事設計業務委託  

ただし，建築及び設備設計業務委託 土木管理課） 

 

      (ｴ) 成果物について 

           設計業務委託に含まれる構造計算書の作成及び計画通知の手続について， 

           設計委託期間を超えて行われており，完了前に検査を実施し，業務の履行確 

           認が行われていたもの 

             設計業務委託の履行確認に当たっては，履行期限内に業務が完了するよう 

           進捗管理を行い，適切な業務の執行を行われたい。 

          （京都市京北・左京山間部土木事務所資材倉庫等整備工事設計業務委託 ただ 

           し，建築及び設備設計業務委託 土木管理課（工事担当課：都市計画局公共 

建築建設課）） 

 

     ウ 業務管理委託 
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      (ｱ) 随意契約ガイドラインについて 

           「京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン」によると，随意契約 

           であっても価格交渉を行い，価格交渉を行ったときは，契約の決定において， 

           交渉の経過の記録を添付することとされているが，交渉記録が残されていな 

           いため，価格交渉を行ったことが確認できなかったもの 

           随意契約に当たっては，「京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライ 

           ン」に従い，適切な事務処理を行われたい。 

           （大原野森林公園施設管理運営業務委託他３件 北部みどり管理事務所， 

南部みどり管理事務所） 

 

      (ｲ) 警備員について 

           警備業者の警備員以外の自社の作業員を交通誘導員として従事させたもの。 

           また，自社の作業員を交通誘導員として出来高計上されたものについて，そ 

           のまま設計変更の対象としていたもの 

           仕様書等の諸要件に基づき，適切な業務の執行を行われたい。また，設計 

           変更に当たっては，契約約款等の規定に従い，適切な変更手続を行うよう努 

           められたい。 

（街路樹等育成管理（4）業務委託他１件 みどり政策推進室, 河川整備課） 

 

       (ｳ) 安全管理について 

             街路樹の根上り補修後，舗装を未施工の状態で，バリケード等の安全対策 

           もなく交通開放したもの 

         安全管理については，工事に伴う事故の発生を防止し人の生命や身体を守 

           るうえで重要な役割を担うものであることから，設計から施工に至るまで安 

           全対策の徹底が図られるよう的確な指導に努められたい。 

       （街路樹等育成管理（4）業務委託 みどり政策推進室） 
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当初設計金額 着工日

終変更金額 ↓

当初請負金額 当初工期

終変更金額 終変更工期

26.9.25

↓

27.8.31

26.11.14

↓

27.3.20

27.3.31

27.2.5

↓

27.3.20

26.8.4

↓

26.12.3

26.11.8

↓

27.3.20

26.12.6

↓

27.3.20

26.10.14

↓

27.3.13

別表１　工事　（建設局）その1
　注１　契約日は，平成27年3月31日現在までのものである。
　注２　契約方法欄の「一般」は一般競争入札を，「随契」は随意契約を示す。

№ 工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

補助
事業

工種 担当部課請
負

設備
自転車政策推進
室313,200

単位（千円）

1
市庁舎前広場機械
式地下駐輪場新設
工事

313,200

26.9.24 随契

3
京都市円山駐車場
整備工事ただし，
換気設備改修工事

1,911

27.2.4 随契

2

御池駐車場整備工
事ただし，駐車場
管制設備その他工
事

81,086

26.11.13 随契

設備
自転車政策推進
室1,791

設備
自転車政策推進
室81,000

5

京都市円山駐車場
整備工事ただし，
泡消火設備改修工
事

11,912

26.11.7 一般

4

京都市円山駐車場
地震補強工事ただ
し，建築及び設備
工事

31,028

25.7.2 一般

設備
自転車政策推進
室10,406

建築
自転車政策推進
室27,291

7

京都市出町駐車場
整備工事ただし，
自動火災報知設備
改修工事

36,474

26.9.30 一般

6

京都市円山駐車場
整備工事ただし，
動力監視盤改修工
事

2,678

26.12.5 一般

設備
自転車政策推進
室

36,050

32,205

31,833

設備
自転車政策推進
室

2,818

2,316

2,437

16



当初設計金額 着工日

終変更金額 ↓

当初請負金額 当初工期

終変更金額 終変更工期

№ 工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

補助
事業

工種 担当部課請
負

単位（千円）

26.9.23

↓

26.12.22

26.12.20

↓

27.3.20

26.11.27

↓

27.3.20

25.11.19

↓

26.3.15

26.7.15

25.11.26

↓

26.3.31

26.4.30

25.11.26

↓

26.3.31

26.4.30

25.11.30

↓

26.3.31

26.4.30

26.11.27

↓

27.3.13

27.3.31

9

京都市桂駅西口駐
輪場整備工事ただ
し，屋上防水及び
外壁その他工事

20,174

26.12.19 一般

8

京都市四条烏丸駐
車場整備工事ただ
し，換気設備改修
工事

2,764

26.9.22 一般

建築
自転車政策推進
室

20,260

17,787

17,863

設備
自転車政策推進
室2,667

11
柳の内公園再整備
工事（その２）

71,865

25.11.18 一般

10

京都市西院駐輪場
他1件整備工事ただ
し，屋上防水その
他改修工事

14,040

26.11.26 一般

○ 土木
みどり政策推進
室

77,262

66,735

71,746

建築
自転車政策推進
室

14,148

12,322

12,416

13

京都市柳の内公園
便所棟新築工事た
だし，電気設備工
事

1,060

25.11.25 随契

12

京都市柳の内公園
便所棟新築工事た
だし，建築主体工
事

10,290

25.11.25 随契

○ 設備
みどり政策推進
室

1,090

917

943

建築
みどり政策推進
室

10,584

10,290

10,584

○

15
洛北第二２号公園
（仮称）整備工事
（その１）工事

3,190

26.11.26 一般

14

京都市柳の内公園
便所棟新築工事た
だし，衛生設備工
事

1,743

25.11.29 随契

　 土木
みどり政策推進
室

3,430

2,965

3,188

設備
みどり政策推進
室

1,792

1,676

1,724

○
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当初設計金額 着工日

終変更金額 ↓

当初請負金額 当初工期

終変更金額 終変更工期

№ 工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

補助
事業

工種 担当部課請
負

単位（千円）

26.11.27

↓

27.3.13

27.3.31

26.11.27

↓

27.3.13

27.3.31

26.9.23

↓

27.3.13

26.9.23

↓

27.3.13

26.12.23

↓

27.8.31

27.3.3

↓

27.8.31

27.3.3

↓

27.8.31

26.9.2

↓

27.3.13

17
洛北第二２号公園
（仮称）整備工事
（その３）工事

25,998

26.11.26 一般

16
洛北第二２号公園
（仮称）整備工事
（その２）工事

16,981

26.11.26 一般

○ 土木
みどり政策推進
室

27,885

24,174

25,928

土木
みどり政策推進
室

17,908

15,789

16,650

○

19
北梅津公園（仮
称）整備（その
２）工事

45,842

26.9.22 一般

18
北梅津公園（仮
称）整備（その
１）工事

1,763

26.9.22 一般

○ 土木
みどり政策推進
室

46,023

42,633

42,800

土木
みどり政策推進
室

1,762

1,640

1,639

　

21
岡崎公園周辺道路
整備工事（その
１）

64,333

27.3.2 一般

20
岡崎公園再整備工
事（その１）

290,684

26.12.22 一般

○ 土木
みどり政策推進
室56,373

土木
みどり政策推進
室258,444

○

23

京都市小坂公園便
所棟新築工事ただ
し建築主体その他
工事

15,800

26.9.1 一般

22
岡崎公園周辺道路
整備工事（その
２）

11,133

27.3.2 一般

○ 建築
みどり政策推進
室13,867

土木
みどり政策推進
室9,756
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当初設計金額 着工日

終変更金額 ↓

当初請負金額 当初工期

終変更金額 終変更工期

№ 工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

補助
事業

工種 担当部課請
負

単位（千円）

26.9.5

↓

27.3.13

26.9.27

↓

27.3.13

27.2.24

↓

27.8.31

26.11.20

↓

27.3.13

27.3.13

26.12.3

↓

27.3.13

27.3.13

26.12.5

↓

27.3.13

27.3.13

26.11.26

↓

27.3.13

27.3.13

26.10.1

↓

27.3.13

27.3.13

25
京都市小坂公園便
所棟新築工事ただ
し衛生設備工事

3,067

26.9.26 随契

24
京都市小坂公園便
所棟新築工事ただ
し電気設備工事

1,436

26.9.4 一般

○ 設備
みどり政策推進
室2,681

設備
みどり政策推進
室1,242

○

27
街路樹リフレッ
シュ　街路樹植栽
（その1）工事

11,674

26.11.19 一般

26
向島公園拡張整備
工事

21,512

27.2.23 一般

土木
みどり政策推進
室

11,964

10,897

11,167

土木
みどり政策推進
室19,947

　

29
桜景観創造プロ
ジェクト　街路樹
植栽工事

17,719

26.12.4 一般

28
街路樹リフレッ
シュ　街路樹植栽
（その2）工事

5,528

26.12.2 一般

土木
みどり政策推進
室

17,501

16,285

16,084

土木
みどり政策推進
室

5,946

4,683

5,037

31
紅葉景観創造事業
街路樹植栽（その
1）工事

18,849

26.9.30 一般

30

ケヤキ並木保全・
創造プロジェクト
ケヤキ並木保全工
事

25,531

26.11.25 一般

土木
みどり政策推進
室

19,017

17,496

17,651

土木
みどり政策推進
室

27,235

23,738

25,322
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当初設計金額 着工日

終変更金額 ↓

当初請負金額 当初工期

終変更金額 終変更工期

№ 工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

補助
事業

工種 担当部課請
負

単位（千円）

26.12.4

↓

27.3.13

27.3.13

26.12.2

↓

27.3.13

27.3.13

26.12.6

↓

27.3.13

27.3.13

26.12.9

↓

27.3.13

27.3.13

27.2.21

↓

27.3.13

27.3.13

27.1.30

↓

27.3.13

27.3.13

26.7.16

↓

27.2.27

26.10.15

↓

27.2.27

27.3.13

33 街路樹補植工事

2,891

26.12.1 一般

32
紅葉景観創造事業
街路樹植栽（その
2）工事

38,765

26.12.3 一般

土木
みどり政策推進
室

3,027

2,441

2,556

土木
みどり政策推進
室

38,455

36,428

36,136

35
市民公募型緑化推
進事業植栽工事

12,606

26.12.8 一般

34
花の道づくり　街
路樹植栽（その6）
工事

4,315

26.12.5 一般

土木
みどり政策推進
室

13,770

10,750

11,741

土木
みどり政策推進
室

3,927

3,666

3,336

37
竹田公園記念植樹
植栽工事

1,461

27.1.29 一般

36
市民公募型緑化推
進事業植栽工事
（その２）

1,981

27.2.20 随契

土木
みどり政策推進
室1,339

土木
みどり政策推進
室1,944

39
道路の森づくり
街路樹植栽（その
１）工事

127,613

26.10.14 一般

38

京都市梅小路公園
にぎわい施設設備
工事ただし，防災
対応型太陽光発電
設備

25,229

26.7.15 一般

土木
みどり政策推進
室

133,793

118,584

124,326

設備
みどり政策推進
室22,075

○
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当初設計金額 着工日

終変更金額 ↓

当初請負金額 当初工期

終変更金額 終変更工期

№ 工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

補助
事業

工種 担当部課請
負

単位（千円）

26.9.17

↓

27.2.27

27.3.13

26.11.1

↓

27.3.13

27.3.31

26.9.12

↓

27.2.27

26.10.28

↓

27.3.13

26.10.23

↓

27.3.13

26.11.5

↓

27.3.13

26.12.10

↓

27.3.13

26.12.9

↓

27.3.13

27.3.31

41
花の道づくり　街
路樹植栽（その
３）工事

43,193

26.10.31 一般

40
道路の森づくり
街路樹植栽（その
２）工事

17,475

26.9.16 一般

土木
みどり政策推進
室

49,646

40,597

46,661

土木
みどり政策推進
室

20,404

16,243

18,964

43
花の道づくり　街
路樹植栽（その
５）工事

30,175

26.10.27 一般

42
花の道づくり　街
路樹植栽（その
４）工事

10,915

26.9.11 一般

土木
みどり政策推進
室

29,410

28,360

27,641

土木
みどり政策推進
室

11,138

9,296

9,485

45
境谷公園他照明灯
更新工事

6,059

26.11.4 一般

44
中村公園他ブラン
コ更新工事

6,804

26.10.22 一般

土木
北部みどり管理
事務所5,201

土木
北部みどり管理
事務所

6,663

6,188

6,059

　

47
高岸南公園他施設
更新（その２）工
事

4,008

26.12.8 一般

46
西京極公園他施設
更新（その１）工
事

3,015

26.12.9 一般

土木
北部みどり管理
事務所

4,101

3,438

3,517

土木
北部みどり管理
事務所

3,133

2,593

2,693
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当初設計金額 着工日

終変更金額 ↓

当初請負金額 当初工期

終変更金額 終変更工期

№ 工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

補助
事業

工種 担当部課請
負

単位（千円）

26.12.19

↓

27.3.13

26.12.9

↓

27.3.13

27.4.30

27.2.11

↓

27.3.13

27.5.29

27.2.7

↓

27.3.13

27.2.7

↓

27.3.13

27.3.31

26.12.9

↓

27.3.13

27.3.31

26.12.6

↓

27.3.13

26.12.25

↓

27.3.23

49
西賀茂公園他施設
更新（その４）工
事

5,780

26.12.8 一般

48
桂坂緑地他施設更
新（その３）工事

6,356

26.12.18 一般

土木
北部みどり管理
事務所

6,356

5,540

6,092

土木
北部みどり管理
事務所

6,455

5,457

5,541

51
船岡山公園他植栽
充実工事

546

27.2.6 一般

50
上桂公園他便所整
備工事

4,102

27.2.10 随契

土木
北部みどり管理
事務所528

土木
北部みどり管理
事務所3,519

53
桂川緑地離宮前公
園災害復旧工事

2,787

26.12.8 一般

52
船岡山公園他樹木
管理工事

1,999

27.2.6 一般

土木
北部みどり管理
事務所

2,828

2,391

2,425

土木
北部みどり管理
事務所1,934

55
東山自然緑地他照
明灯更新工事

4,951

26.12.23 一般

54
桂川緑地上野橋東
詰公園災害復旧工
事

4,915

26.12.5 一般

○ 土木
南部みどり管理
事務所4,838

土木
北部みどり管理
事務所4,210
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当初設計金額 着工日

終変更金額 ↓

当初請負金額 当初工期

終変更金額 終変更工期

№ 工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

補助
事業

工種 担当部課請
負

単位（千円）

26.11.26

↓

27.3.13

26.12.9

↓

27.3.13

26.12.17

↓

27.3.13

27.2.2

↓

27.3.13

26.12.12

↓

27.3.13

26.12.18

↓

27.3.13

27.1.31

↓

27.3.13

57
井伊公園他施設更
新（その１）工事

6,502

26.12.8 一般

56
円町公園他ブラン
コ更新工事

7,865

26.11.25 一般

土木
南部みどり管理
事務所

6,500

5,582

5,580

土木
南部みどり管理
事務所7,398

○

59
吉祥院公園他便所
整備工事

2,569

27.2.2 随契

58
西政所公園他施設
更新（その２）工
事

6,125

26.12.16 一般

建築
南部みどり管理
事務所2,567

土木
南部みどり管理
事務所5,279

61
深草西浦南公園他
植栽充実工事

542

26.12.17 一般

60
北鍵屋公園他樹木
管理工事

1,992

26.12.11 一般

土木
南部みどり管理
事務所541

土木
南部みどり管理
事務所1,711

土木
南部みどり管理
事務所637

62
中井ノ上公園水道
栓設置工事

744

27.1.30 随契
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当初設計金額 履行期間

終変更金額 履行の開始日

当初契約金額 ↓

終変更金額 当初期限

終変更期限

25.9.6

↓

26.3.6

23.9.7

↓

24.2.3

24.3.2

25.10.17

↓

26.3.14

-

25.3.28

↓

25.9.23

-

25.11.7

↓

26.3.14

-

25.5.18

↓

25.10.14

25.12.27

25.5.18

↓

25.10.14

25.12.27

69
神宮道の歩行者専用化に伴う岡
崎公園測量業務委託

3,164

一般 みどり政策推進室
2,126

68
神宮道の歩行者専用化に伴う周
辺道路の現況測量業務委託

2,967

一般 みどり政策推進室
1,962

67
北梅津公園（仮称）整備実施設
計業務委託

2,877

一般 みどり政策推進室
2,520

66
北梅津公園（仮称）用地測量業
務委託

2,020

一般 みどり政策推進室
2,126

1,347

1,417

65
洛北第二地区２号公園（仮称）
測量・実施設計業務委託

4,646

一般 みどり政策推進室
4,116

別表2　設計業務委託　（建設局）その1
　注1　契約日は，平成27年3月31日現在までのものである。
　注2　契約方法欄の「一般」は一般競争入札を，「随契」は随意契約を示す。

№ 委　　託　　名

設
計

契約
方法

担当部課契
約

単位（千円）

64
柳の内公園再整備測量・設計等
業務委託

9,975

一般 みどり政策推進室
8,925

63
京都市円山駐車場地震補強工事
設計委託ただし，建築及び設備
工事設計委託

872

一般 自転車政策推進室
638
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当初設計金額 履行期間

終変更金額 履行の開始日

当初契約金額 ↓

終変更金額 当初期限

終変更期限

№ 委　　託　　名

設
計

契約
方法

担当部課契
約

単位（千円）

26.9.26

↓

26.12.24

26.5.22

↓

26.8.30

26.12.26

26.5.22

↓

26.8.30

26.12.26

25.9.26

↓

26.3.14

-

26.5.22

↓

26.10.31

-

26.3.4

↓

26.3.31

26.3.31

25.11.15

↓

26.3.31
76

京都市小坂公園便所棟新築工事
設計委託業務　ただし，建築及
び設備設計委託業務

1,480

一般 みどり政策推進室
1,050

75
市民公募型緑化推進事業緑化施
設設計業務委託

1,922

一般 みどり政策推進室
1,680

74
向島東公園拡張整備事業測量・
実施設計業務委託

5,873

一般 みどり政策推進室
6,643

5,281

5,973

73
小坂公園改修測量・実施設計業
務委託

3,130

一般 みどり政策推進室
3,021

2,824

2,726

72
岡崎公園周辺道路整備実施設計
業務委託

2,992

一般 みどり政策推進室
2,660

71 岡崎公園整備実施設計業務委託

8,366

一般 みどり政策推進室
7,437

70 岡崎公園土壌調査業務委託

986

一般 みどり政策推進室
802
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当初設計金額 履行期間

終変更金額 履行の開始日

当初契約金額 ↓

終変更金額 当初期限

終変更期限

26.4.1

↓

27.3.31

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

27.3.31

83 街路樹等育成管理（7）業務委託

22,335

一般 みどり政策推進室
22,579

20,543

20,767

82 街路樹等育成管理（6）業務委託

17,575

一般 みどり政策推進室
17,696

16,165

16,275

81 街路樹等育成管理（5）業務委託

28,350

一般 みどり政策推進室
29,586

25,790

26,914

80 街路樹等育成管理（4）業務委託

28,080

一般 みどり政策推進室
30,769

25,488

27,928

79 街路樹等育成管理（3）業務委託

43,889

一般 みどり政策推進室
44,310

39,927

40,309

78 街路樹等育成管理（2）業務委託

23,308

一般 みどり政策推進室
24,065

21,664

22,367

77 街路樹等育成管理（1）業務委託

27,570

一般 みどり政策推進室
28,618

25,620

26,595

別表3　維持管理業務委託　（建設局）その1
　 注1　契約日は，平成27年3月31日現在までのものである。
　 注2　契約方法欄の「一般」は一般競争入札を，「随契」は随意契約を示す。

№ 委　　託　　名

設
計

契約
方法

担当部課契
約

単位（千円）
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当初設計金額 履行期間

終変更金額 履行の開始日

当初契約金額 ↓

終変更金額 当初期限

終変更期限

№ 委　　託　　名

設
計

契約
方法

担当部課契
約

単位（千円）

26.4.1

↓

27.3.31

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

27.3.31

91 街路樹等育成管理（15）業務委託

32,271

一般 みどり政策推進室
33,418

30,005

31,071

90 街路樹等育成管理（14）業務委託

29,548

一般 みどり政策推進室
31,192

27,432

28,956

89 街路樹等育成管理（13）業務委託

22,732

一般 みどり政策推進室
23,444

20,898

21,551

88 街路樹等育成管理（12）業務委託

21,736

一般 みどり政策推進室
22,941

19,764

20,859

87 街路樹等育成管理（11）業務委託

12,059

一般 みどり政策推進室
12,177

11,207

11,316

86 街路樹等育成管理（10）業務委託

27,767

一般 みどり政策推進室
28,854

25,704

26,709

85 街路樹等育成管理（9）業務委託

28,292

一般 みどり政策推進室
28,841

26,017

26,521

84 街路樹等育成管理（8）業務委託

24,381

一般 みどり政策推進室
25,044

22,669

23,284
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当初設計金額 履行期間

終変更金額 履行の開始日

当初契約金額 ↓

終変更金額 当初期限

終変更期限

№ 委　　託　　名

設
計

契約
方法

担当部課契
約

単位（千円）

26.4.1

↓

27.3.31

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

27.3.31

26.10.18

↓

27.3.31

27.3.31

26.11.14

↓

27.3.13

27.3.13

26.4.1

↓

27.3.31

27.3.31

26.5.14

↓

26.12.26

26.12.26

26.4.1

↓

27.3.31
99

公園緑地樹木維持管理（北区・上京区）業
務委託

19,135

一般 北部みどり管理事務所
20,032

17,789

18,623

98 市庁舎前広場植栽維持管理業務委託

903

随契 みどり政策推進室
887

97 市庁舎前広場樹木維持管理業務委託

7,590

一般 みどり政策推進室
7,817

7,057

7,268

96 街路樹等育成管理（20）業務委託

5,018

一般 みどり政策推進室
4,250

95 街路樹等育成管理（19）業務委託

16,368

一般 みどり政策推進室
17,022

15,206

15,813

94 街路樹等育成管理（18）業務委託

7,535

一般 みどり政策推進室
7,626

7,005

7,090

93 街路樹等育成管理（17）業務委託

21,488

一般 みどり政策推進室
21,709

19,759

19,961

92 街路樹等育成管理（16）業務委託

21,851

一般 みどり政策推進室
23,957

20,092

22,027
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当初設計金額 履行期間

終変更金額 履行の開始日

当初契約金額 ↓

終変更金額 当初期限

終変更期限

№ 委　　託　　名

設
計

契約
方法

担当部課契
約

単位（千円）

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.7.11

↓

26.8.29

27.3.5

↓

27.3.31
107

公園緑地ナラ枯れ被害対策業務委託（北部
みどり管理事務所管内）

1,497

随契 北部みどり管理事務所
1,490

106
公園緑地ナラ枯れ被害対策業務委託（北部
みどり管理事務所管内）

4,776

随契 北部みどり管理事務所
4,494

105 大原野森林公園施設管理運営業務委託

13,191

随契 北部みどり管理事務所
13,191

104
公園緑地樹木維持管理（西京区西部）業務
委託

25,913

一般 北部みどり管理事務所
29,064

24,098

27,028

103
公園緑地樹木維持管理（西京区東部）業務
委託

23,498

一般 北部みどり管理事務所
24,876

21,846

23,127

102 公園緑地樹木維持管理（右京区）業務委託

12,299

一般 北部みどり管理事務所
12,794

10,681

11,111

101
公園緑地樹木維持管理（宝が池公園他）業
務委託

18,644

一般 北部みどり管理事務所
19,923

17,326

18,515

100 公園緑地樹木維持管理（左京区）業務委託

19,706

一般 北部みどり管理事務所
22,043

18,313

20,484

29



当初設計金額 履行期間

終変更金額 履行の開始日

当初契約金額 ↓

終変更金額 当初期限

終変更期限

№ 委　　託　　名

設
計

契約
方法

担当部課契
約

単位（千円）

26.7.25

↓

26.12.5

26.4.1

↓

27.3.31

26.10.23

↓

26.12.26

26.11.20

↓

26.11.27

26.7.8

↓

26.7.23

26.10.15

↓

26.10.16

27.3.16

↓

27.3.16

27.3.16

↓

27.3.24
115

長谷西公園　ヤエベニシダレザクラ樹勢回
復委託

291

随契 北部みどり管理事務所
291

114 小川公園支障木伐採処分

81

随契 北部みどり管理事務所
81

113 北緑地倒木処理

388

随契 北部みどり管理事務所
388

112 倒伏ウメ樹勢回復委託

48

随契 北部みどり管理事務所
48

111 桂川災害復旧作業委託

496

随契 北部みどり管理事務所
496

110 大原野森林公園災害復旧業務委託

1,109

随契 北部みどり管理事務所
1,080

109 大原野森林公園浄化槽管理委託

396

随契 北部みどり管理事務所
396

108 宝が池リザーブ用地維持業務

898

一般 北部みどり管理事務所
776
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当初設計金額 履行期間

終変更金額 履行の開始日

当初契約金額 ↓

終変更金額 当初期限

終変更期限

№ 委　　託　　名

設
計

契約
方法

担当部課契
約

単位（千円）

26.4.1

↓

27.3.31

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

27.3.31

26.7.10

↓

26.7.31

26.7.8

↓

27.3.31
123 円山公園枝垂桜年間管理業務委託

1,737

随契 南部みどり管理事務所
1,688

122 公園緑地ナラ枯被害対策業務委託

4,059

一般 南部みどり管理事務所
3,993

121
公園緑地樹木維持管理（伏見区西部）業務
委託

13,903

一般 南部みどり管理事務所
14,595

12,072

12,672

120
公園緑地樹木維持管理（伏見区中部）業務
委託

14,607

一般 南部みどり管理事務所
15,557

12,718

13,545

119
公園緑地樹木維持管理（伏見区東部）業務
委託

12,879

一般 南部みどり管理事務所
13,360

11,606

11,188

118 公園緑地樹木維持管理（山科区）業務委託

18,660

一般 南部みどり管理事務所
21,266

17,156

19,553

117 公園緑地樹木維持管理（南区）業務委託

32,505

一般 南部みどり管理事務所
34,209

29,563

31,113

116
公園緑地樹木維持管理（中京区，東山区，
下京区）業務委託

17,960

一般 南部みどり管理事務所
18,889

16,512

17,366
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当初設計金額 着工日

終変更金額 ↓

当初請負金額 当初工期

終変更金額 終変更工期

26.8.20

↓

26.12.19

27.2.27

26.8.20

↓

26.12.19

27.2.27

26.8.20

↓

26.12.19

27.2.27

26.9.13

↓

27.3.13

27.3.13

27.7.3

↓

27.8.14

27.8.20

↓

27.12.22

27.2.27

↓

27.9.30
7

桃山高架橋補修（そ
の３）工事

28,489

27.2.26 一般

6
道路情報板設置工
事

44,881

27.8.19 一般

土木
土木管理部
橋りょう健全推
進課

30,113

26,784

28,310

土木
土木管理部
土木管理課39,071

5 標識等設置工事

1,467

27.6.26 随契

4
道路照明灯設置工
事（ＬＥＤ）

133,466

26.9.12 一般

土木
土木管理部
土木管理課1,296

土木
土木管理部
土木管理課

149,952

118,260

132,867

随契

3

京都市京北・左京山
間部土木事務所資
材倉庫等新築工事
ただし，建築主体工
事

35,845

26.7.14 一般

2

京都市京北・左京山
間部土木事務所資
材倉庫等新築工事
ただし，電気設備工
事

3,186

26.6.30 一般

建築
土木管理部
土木管理課

36,860

31,752

32,651

設備
土木管理部
土木管理課2,760

別表４　工事　（建設局）その2
　注１　契約日は，平成27年９月30日現在までのものである。
　注２　契約方法欄の「一般」は，一般競争入札を，「随契」は随意契約を，｢総合」は総合
　　　評価方式を示す。

№ 工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

補助
事業

工種 担当部課請
負

設備
土木管理部
土木管理課

2,549

2,282

2,225

単位（千円）

1

京都市京北・左京山
間部土木事務所資
材倉庫等新築工事
ただし，衛生設備工
事

2,614

26.7.31
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当初設計金額 着工日

終変更金額 ↓

当初請負金額 当初工期

終変更金額 終変更工期

№ 工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

補助
事業

工種 担当部課請
負

単位（千円）

27.3.24

↓

27.3.31

28.3.15

25.9.28

↓

26.3.14

26.9.30

25.9.28

↓

26.8.29

26.9.30

26.2.20

↓

27.1.30

27.3．31

26.9.9

↓

27.3.13

27.3.31

26.9.9

↓

27.8.31

27.10.30

27.3.14

↓

27.6.30

27.6.30

27.9.1

↓

28.3.15

9
桃山高架橋補修（そ
の１）工事

45,270

25.9.27 一般

8
射庭の上橋補修工
事

22,034

27.3.23 一般

○ 土木
土木管理部
橋りょう健全推
進課

39,137

39,560

34,200

土木
土木管理部
橋りょう健全推
進課

22,425

19,153

19,492

○

11
羽束師橋他１橋補修
（その１）工事

131,977

26.2.19 随契

10
桃山高架橋補修（そ
の２）工事

43,521

25.9.27 一般

○ 土木
土木管理部
橋りょう健全推
進課

167,337

126,360

160,213

土木
土木管理部
橋りょう健全推
進課

53,517

38,032

46,765

13
羽束師橋補修（その
３）工事

179,883

26.9.8 一般

12
羽束師橋補修（その
２）工事

77,707

26.9.8 一般

○ 土木
土木管理部
橋りょう健全推
進課

161,001

161,020

144,117

土木
土木管理部
橋りょう健全推
進課

97,906

69,560

87,640

○

15
羽束師橋補修（その
５）工事

182,679

27.8.31 一般

14
羽束師橋補修（その
４）工事

3,226

27.3.13 随契

○ 土木
土木管理部
橋りょう健全推
進課164,663

土木
土木管理部
橋りょう健全推
進課

3,616

2,808

3,147

○
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当初設計金額 着工日

終変更金額 ↓

当初請負金額 当初工期

終変更金額 終変更工期

№ 工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

補助
事業

工種 担当部課請
負

単位（千円）

27.9.1

↓

28.6.30

27.5.14

↓

27.11.30

27.10.1

↓

28.10.31

25.9.17

↓

26.8.29

26.9.30

26.10.2

↓

27.3.13

25.9.19

↓

26.8.29

26.8.8

↓

27.3.13

26.10.2

↓

27.8.31

17 徳成橋補修工事

25,372

27.2.26 一般

16
羽束師橋補修（その
６）工事

26,879

27.8.31 一般

○ 土木
土木管理部
橋りょう健全推
進課22,753

土木
土木管理部
橋りょう健全推
進課24,229

○

19
御池大橋補修（その
１）工事

147,924

25.9.16 一般

18 熊野橋補修工事

187,694

27.8.24 一般

○ 土木
土木管理部
橋りょう健全推
進課

181,073

131,439

160,892

土木
土木管理部
橋りょう健全推
進課168,890

○

21
京川橋他１橋補修
（その１）工事

240,950

25.9.18 一般

20
御池大橋補修（その
４）工事

92,950

26.10.1 一般

○ 土木
土木管理部
橋りょう健全推
進課

227,077

212,835

200,579

土木
土木管理部
橋りょう健全推
進課

108,806

83,239

97,438

○

23
御池大橋他１橋補修
（その５）工事

248,945

26.10.1 一般

22
京川橋補修（その２）
工事

78,629

26.8.7 一般

○ 土木
土木管理部
橋りょう健全推
進課

288,274

222,940

258,157

土木
土木管理部
橋りょう健全推
進課

91,457

68,789

80,011

○
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当初設計金額 着工日

終変更金額 ↓

当初請負金額 当初工期

終変更金額 終変更工期

№ 工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

補助
事業

工種 担当部課請
負

単位（千円）

26.8.8

↓

27.8.28

27.9.29

↓

28．3.15

27.9.29

↓

28．8.31

27.9.10

↓

28.8.26

26.10.1

↓

27.2.27

27.3.13

26.4.17

↓

27.3.13

27.5.27

↓

28.3.15

27.5.27

↓

28.3.15

25
北大路橋補修（その
２）工事

45,226

27.9.28 一般

24
京川橋補修（その３）
工事

99,077

26.8.7 一般

○ 土木
土木管理部
橋りょう健全推
進課40,149

土木
土木管理部
橋りょう健全推
進課

115,514

86,678

101,058

○

27
陶化橋他1橋補修工
事

254,076

27.9.9 一般

26
北大路橋補修（その
３）工事

137,382

27.9.28 一般

○ 土木
土木管理部
橋りょう健全推
進課235,303

土木
土木管理部
橋りょう健全推
進課121,959

○

29
筒江橋他３橋補修工
事

99,136

26.4.16 随契

28
八幡前5号踏切改良
に伴う道路拡幅工事

4,186

26.9.30 一般

○ 土木
土木管理部
橋りょう健全推
進課

96,720

93,960

91,318

土木
土木管理部
橋りょう健全推
進課

4,351

3,555

3,694

31 花園橋補修工事

115,582

27.5.26 一般

30
堂の橋他１橋補修工
事

37,108

27.5.26 一般

○ 土木
土木管理部
橋りょう健全推
進課102,437

土木
土木管理部
橋りょう健全推
進課32,887

○
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当初設計金額 着工日

終変更金額 ↓

当初請負金額 当初工期

終変更金額 終変更工期

№ 工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

補助
事業

工種 担当部課請
負

単位（千円）

26.8.15

↓

28.3.15

26.8.15

↓

27.3.13

27.8.31

27.2.4

↓

27.3.13

26.9.13

↓

27.9.30

27.12.25

26.9.3

↓

27.9.30

28.3.15

26.9.3

↓

27.3.13

26.5.29

↓

27.1.30

26.5.29

↓

27.1.30

33
鳴瀧橋（歩道橋）補
修工事

4,968

26.8.14 一般

32
平成25年災第１６３号
橋梁災害復旧（鳴瀧
橋）工事

202,483

26.8.14 一般

土木
土木管理部
橋りょう健全推
進課

5,606

4,407

4,973

土木
土木管理部
橋りょう健全推
進課179,625

○

35
師団橋他１橋補修工
事

106,052

26.9.12 一般

34
舗装道補修（一般国
道162号）工事

968

27.2.3 随契

○ 土木
土木管理部
橋りょう健全推
進課94,144

土木
土木管理部
橋りょう健全推
進課853

37 蓬莱橋補修工事

26,870

26.9.2 一般

36
丹波橋他１橋補修工
事

111,754

26.9.2 一般

○ 土木
土木管理部
橋りょう健全推
進課

32,065

23,865

28,477

土木
土木管理部
橋りょう健全推
進課99,255

○

39
墨染通他（九条跨線
橋補修関連）舗装道
補修工事

3,720

26.5.28 一般

38
九条跨線橋補修（そ
の１０）工事

244,572

26.5.28 一般

土木
土木管理部
橋りょう健全推
進課

4,074

3,321

3,636

土木
土木管理部
橋りょう健全推
進課

253,349

218,350

226,184

○

36



当初設計金額 着工日

終変更金額 ↓

当初請負金額 当初工期

終変更金額 終変更工期

№ 工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

補助
事業

工種 担当部課請
負

単位（千円）

26.10.2

↓

27.3.13

27.8.31

26.10.2

↓

27.12.15

26.10.2

↓

27.12.15

27.6.2

↓

28.3.15

27.9.9

↓

28.3.15

27.9.9

↓

28.12.28

26.12.19

↓

27.3.13

27.7.31

27.7.14

↓

27.12.18

41
九条跨線橋補修（そ
の１２）工事

221,282

26.10.1 一般

40
九条跨線橋補修（そ
の１１）工事

107,459

26.10.1 一般

○ 土木
土木管理部
橋りょう健全推
進課198,213

土木
土木管理部
橋りょう健全推
進課

115,328

96,257

103,304

○

43
九条跨線橋補修（そ
の１３）工事

244,541

27.6.1 一般

42
九条跨線橋補修関
連工事

2,944

26.10.1 一般

○ 土木
土木管理部
橋りょう健全推
進課218,160

土木
土木管理部
橋りょう健全推
進課2,637

　

45
山端跨線橋補修（そ
の２）工事

171,836

27.9.8 一般

44
山端跨線橋補修（そ
の１）工事

168,148

27.9.8 一般

○ 土木
土木管理部
橋りょう健全推
進課153,822

土木
土木管理部
橋りょう健全推
進課150,522

○

47
瀬戸川他河川維持
補修工事

611

27.7.13 一般

46
瀬戸川河川維持補
修工事

5,032

26.12.18 一般

土木
土木管理部
河川整備課584

土木
土木管理部
河川整備課

4,696

4,392

4,094

37



当初設計金額 着工日

終変更金額 ↓

当初請負金額 当初工期

終変更金額 終変更工期

№ 工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

補助
事業

工種 担当部課請
負

単位（千円）

25.9.28

↓

26.3.14

26.4.30

26.9.4

↓

27.3.13

27.8.29

↓

28.3.15

26.12.19

↓

27.3.13

26.9.2

↓

26.12.30

27.5.12

↓

27.7.17

27.8.31

27.7.14

↓

27.12.18

26.9.2

↓

26.12.12

49
高瀬川改修工事

60,758

26.9.3 一般

48 高瀬川改修工事

59,631

25.9.27 一般

土木
土木管理部
河川整備課

56,842

53,157

49,730

土木
土木管理部
河川整備課

59,687

51,933

51,980

51
七瀬川河川維持補
修工事

4,890

26.12.18 一般

50
高瀬川改修工事

47,148

27.8.28 一般

土木
土木管理部
河川整備課

5,481

4,268

4,783

土木
土木管理部
河川整備課41,131

53
七瀬川河川浚渫他
（その１）工事

4,232

27.5.11 一般

52
七瀬川調節池維持
補修工事

1,060

26.9.1 一般

土木
土木管理部
河川整備課

4,980

3,723

4,381

土木
土木管理部
河川整備課

1,232

914

1,062

55
西羽束師川維持補
修工事

3,827

26.9.1 一般

54
七瀬川調節池維持
補修工事

2,007

27.7.13 一般

土木
土木管理部
河川整備課

4,542

3,304

3,920

土木
土木管理部
河川整備課1,587

38



当初設計金額 着工日

終変更金額 ↓

当初請負金額 当初工期

終変更金額 終変更工期

№ 工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

補助
事業

工種 担当部課請
負

単位（千円）

26.8.12

↓

26.10.31

25.9.28

↓

26.8.23

26.10.31

26.10.31

↓

27.9.30

27.9.19

↓

28.9.30

27.6.20

↓

28.3.15

25.12.19

↓

26.3.14

26.5.30

26.12.19

↓

27.3.13

27.5.29

26.9.18

↓

26.11.15
63

緊急工事（西部土木
事務所管内）一級河
川西高瀬川（有栖川
工区）

1,549

26.9.17 随契 土木
土木管理部
河川整備課1,393

57
西羽束師川護岸改
修（その３）工事

251,643

25.9.27 一般

56
緊急工事（伏見土木
事務所管内）一級河
川西羽束師川

598

26.8.11 随契

土木
土木管理部
河川整備課

256,142

222,191

226,161

土木
土木管理部
河川整備課427

59
西羽束師川護岸改
修（その５）工事

370,030

27.9.18 一般

58
西羽束師川護岸改
修（その４）工事

334,804

26.10.30 一般

土木
土木管理部
河川整備課348,840

土木
土木管理部
河川整備課

374,630

299,992

335,676

土木
土木管理部
河川整備課

5,596

5,591

4,882

62
西羽束師川（支川）
護岸改修工事

6,407

26.12.18 一般

61
西羽束師川（支川）
災害復旧工事

7,747

25.12.18 一般

60
西羽束師川維持管
理（その１）工事

6,619

27.6.19 一般

土木
土木管理部
河川整備課

8,727

6,695

7,541

土木
土木管理部
河川整備課5,793

39



当初設計金額 着工日

終変更金額 ↓

当初請負金額 当初工期

終変更金額 終変更工期

№ 工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

補助
事業

工種 担当部課請
負

単位（千円）

26.11.8

↓

27.7.31

27.9.30

26.11.8

↓

27.3.13

26.11.8

↓

27.7.31

27.9.30

27.2.10

↓

27.8.31

27.7.11

↓

27.12.15

27.4.16

↓

27.6.15

26.2.27

↓

26.5.27

26.3.3

↓

26.7.30
71

善峰川災害復旧工
事

1,091

26.2.27 一般 土木
土木管理部
河川整備課

1,103

947

956

70
善峰川護岸仮復旧
工事

1,549

26.2.26 一般 土木
土木管理部
河川整備課

1,736

1,326

1,486

69
西高瀬川（有栖川工
区）浚渫等工事

3,913

27.4.15 随契 土木
土木管理部
河川整備課

4,170

3,456

3,682

68
西高瀬川（有栖川工
区）維持補修工事

602

27.7.10 随契 土木
土木管理部
河川整備課438

67
梅津都市下水路浸
水対策工事

130,623

27.2.9 一般 設備
土木管理部
河川整備課

130,345

118,279

118,026

66
西高瀬川（有栖川工
区）改修（その２）工
事

105,494

26.11.7 一般 ○ 土木
土木管理部
河川整備課93,870

65
西高瀬川（有栖川工
区）改修（その１）工
事

33,743

26.11.7 一般 ○ 土木
土木管理部
河川整備課

36,991

30,025

32,914

64
西高瀬川（有栖川工
区）改修公共関連工
事

585

26.11.7 一般 　 土木
土木管理部
河川整備課520

40



当初設計金額 着工日

終変更金額 ↓

当初請負金額 当初工期

終変更金額 終変更工期

№ 工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

補助
事業

工種 担当部課請
負

単位（千円）

26.3.3

↓

26.7.30

26.10.25

↓

27.3.13

26.12.13

↓

27.3.13

27.9.11

27.8.18

↓

27.3.13

27.3.2

↓

27.3.13

25.9.25

↓

27.3.13

27.2.28

↓

27.3.13

27.3.24

26.12.13

↓

27.2.27
79

白川他河川維持補
修工事

4,943

26.12.12 一般 土木
土木管理部
河川整備課

4,829

4,318

4,219

78
マンホールトイレ設置
工事

640

27.2.27 随契 土木
土木管理部
河川整備課560

77
第二太田川調整池
整備（その２）工事

196,625

25.9.24 一般 ○ 土木
土木管理部
河川整備課

220,287

172,583

193,350

76
新川改修公共関連
工事

594

26.7.25 一般 土木
土木管理部
河川整備課528

75
都市基盤河川改修
事業　新川改修工事

157,893

26.7.25 一般 ○ 土木
土木管理部
河川整備課

161,403

140,411

143,533

74
上里幹線排水路整
備工事

19,400

26.12.12 一般 土木
土木管理部
河川整備課

21,758

16,948

19,008

73
善峰川災害復旧（そ
の２）工事

12,722

26.10.24 一般 土木
土木管理部
河川整備課

13,606

10,951

11,711

72
平成２５年災第２０１
号河川災害復旧工
事

18,582

26.2.27 一般 ○ 土木
土木管理部
河川整備課

19,038

16,116

16,511

41



当初設計金額 着工日

終変更金額 ↓

当初請負金額 当初工期

終変更金額 終変更工期

№ 工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

補助
事業

工種 担当部課請
負

単位（千円）

26.12.13

↓

27.2.27

26.2.16

↓

27.2.27

27.3.20

26.12.19

↓

27.2.27

27.3.20

26.12.13

↓

27.2.27

27.6.20

↓

27.11.30

27.6.20

↓

27.11.30

27.8.3

↓

27.11.30

27.6.20

↓

27.11.30
87

合場川他河川維持
補修工事

4,987

27.6.19 一般 土木
土木管理部
河川整備課4,364

86
新川他河川維持補
修工事

4,904

27.6.19 一般 土木
土木管理部
河川整備課4,291

85
東高瀬川他河川維
持補修工事

3,580

27.6.19 一般 土木
土木管理部
河川整備課3,133

84
白川他河川維持補
修工事

4,409

27.6.19 一般 土木
土木管理部
河川整備課3,858

83 白川河川浚渫工事

17,697

26.12.12 一般 土木
土木管理部
河川整備課

18,794

15,461

16,418

82
合場川河川浚渫工
事

4,844

26.12.18 一般 土木
土木管理部
河川整備課4,228

81 新川維持補修工事

4,936

26.12.18 一般 　 土木
土木管理部
河川整備課

5,073

4,308

4,426

80
善峰川河川維持補
修工事

4,897

26.12.12 一般 土木
土木管理部
河川整備課

4,982

4,278

4,352

42



当初設計金額 着工日

終変更金額 ↓

当初請負金額 当初工期

終変更金額 終変更工期

№ 工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

補助
事業

工種 担当部課請
負

単位（千円）

26.10.11

↓

27.3.13

26.11.28

↓

27.3.13

26.12.9

↓

27.3.13

27.3.31

26.11.26

↓

27.3.13

26.10.31

↓

27.3.13

27.3.31

26.11.20

↓

27.3.13

26.12.16

↓

27.3.13

26.10.18

↓

27.3.13
95

西羽束師排水機場
維持補修（調圧水槽
ゲート３号巻上機部
品取替他）工事

24,444

26.10.17 随契 設備
土木管理部
河川整備課22,680

94
新美豆排水機場維
持補修（自家用発電
設備取替え）工事

42,496

26.12.15 随契 設備
土木管理部
河川整備課39,960

93

洲崎排水機場維持
補修（燃料移送ポン
プ盤，ゲート盤取替
え）工事

10,819

26.11.19 一般 設備
土木管理部
河川整備課9,792

92
洲崎排水機場維持
補修（３号主ポンプ軸
受取替えほか）工事

67,018

26.10.30 随契 設備
土木管理部
河川整備課66,852

91
長福寺排水樋門維
持補修（制御盤取
替）工事

3,809

26.11.25 一般 設備
土木管理部
河川整備課3,438

90
洲崎排水機場維持
補修（沈砂池浚渫）
工事

4,891

26.12.8 一般 土木
土木管理部
河川整備課

1,021

4,457

930

89

新美豆排水機場維
持補修（１～３号中
央・機側主ポンプ盤
更新）工事

44,301

26.11.27 一般 設備
土木管理部
河川整備課40,748

88
新川排水機場維持
補修（１号主ポンプ軸
受取替えほか）工事

43,333

26.10.10 随契 設備
土木管理部
河川整備課41,256

43



当初設計金額 着工日

終変更金額 ↓

当初請負金額 当初工期

終変更金額 終変更工期

№ 工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

補助
事業

工種 担当部課請
負

単位（千円）

26.11.14

↓

27.3.13

26.10.17

↓

27.3.13

27.3.28

↓

27.6.30

27.1.6

↓

27.3.13

27.4.10

26.12.18

↓

27.3.13

27.4.20

26.12.20

↓

27.3.13

27.2.4

↓

27.3.13

27.3.31

26.11.11

↓

27.3.13
103

（災害復旧工事）三
栖排水機場3号ポン
プ分解整備工事

41,202

26.11.10 随契 設備
土木管理部
河川整備課40,500

102
洛南排水機場ほか維
持補修（燃料配管取
替ほか）工事

15,963

27.2.3 随契 設備
土木管理部
河川整備課13,780

101
小栗栖排水機場維
持補修（運転支援装
置改善）工事

16,979

26.12.19 随契 設備
土木管理部
河川整備課16,740

100
小栗栖排水機場維
持補修（除塵機用コ
ンベア改修）工事

20,354

26.12.17 一般 設備
土木管理部
河川整備課17,895

99
小栗栖排水機場維
持補修（空気圧縮機
取替ほか）工事

8,597

27.1.5 随契 設備
土木管理部
河川整備課8,316

98
三栖排水機場維持
補修（冷却水取水井
戸更新）工事

9,473

27.3.27 一般 設備
土木管理部
河川整備課8,171

97
三栖排水機場1号ポ
ンプ駆動装置ほか分
解整備工事

17,510

26.10.16 随契 設備
土木管理部
河川整備課15,498

96
洛南排水機場維持
補修（3号主ポンプ軸
受取替ほか）工事

77,160

26.11.13 随契 設備
土木管理部
河川整備課73,548
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当初設計金額 着工日

終変更金額 ↓

当初請負金額 当初工期

終変更金額 終変更工期

№ 工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

補助
事業

工種 担当部課請
負

単位（千円）

26.9.2

↓

26.12.26

26.12.18

↓

27.3.13

27.2.24

↓

27.3.31

26.8.12

↓

27.3.13

27.5.29

↓

28.3.15

27.2.28

↓

27.10.30

27.9.8

↓

28.3.15

26.11.26

↓

27.3.16
111

京都市淀排水機場
地震補強工事ただし
建築その他改修工事

15,314

26.11.25 一般 建築
土木管理部
河川整備課

14,018

13,424

12,288

110
新川排水機場維持
補修（5号除塵機部
品取替え）工事

5,478

27.9.7 随契 設備
土木管理部
河川整備課5,400

109

西羽束師排水機場
維持補修（走行式除
塵機インバータ取替
え）工事

2,066

27.7.27 随契 設備
土木管理部
河川整備課1,836

108
排水機場集中監視シ
ステム新設工事

621,185

27.5.28
一般

（総合）
設備

土木管理部
河川整備課576,936

107

洛南排水機場維持
補修（３号ガスタービ
ンスタータモータ取
替えほか）工事

1,745

26.8.11 随契 設備
土木管理部
河川整備課1,728

106

洛南排水機場維持
補修（３号ガスタービ
ンエキサイタ取替え）
工事

4,070

27.2.23 随契 設備
土木管理部
河川整備課3,985

105
洛南排水機場維持
補修（沈砂池浚渫）
工事

4,887

26.12.17 一般 設備
土木管理部
河川整備課4,459

104

（災害復旧工事）今
富橋排水機場制御
盤・非常用発電機取
替ほか工事

21,197

26.9.1 一般 設備
土木管理部
河川整備課19,051
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当初設計金額 履行期間

終変更金額 履行の開始日

当初契約金額 ↓

終変更金額 当初期限

終変更期限

24.11．20

↓

25.8．30

24.12.18

↓

25.3.15

26.3.14

26.12.16

↓

27.3.31

27.11.30

24.3.30

↓

24.8.31

25.1.31

24.8.10

↓

25.3.15

24.8.10

↓

25.3.15

25.7.31

24.7.28

↓

25.3.15

別表5　設計業務委託　（建設局）その2
　注1　契約日は，平成27年９月30日現在までのものである。
　注2　契約方法欄の「一般」は一般競争入札を，「随契」は随意契約を，「プロ」は
     プロポーザル方式を示す。

№ 委　　託　　名

設
計

契約
方法

担当部課契
約

単位（千円）

113 羽束師橋補強設計業務委託

91,898

一般
土木管理部
橋りょう健全推進課

115,047

63,000

78,869

112 桃山高架橋補修設計業務委託

23,600

随契
（ﾌﾟﾛ）

土木管理部
橋りょう健全推進課

23,697

23,520

23,885

115 出口橋他補強設計業務委託

11,252

一般
土木管理部
橋りょう健全推進課

9,870

9,011

7,904

114 熊野橋補修詳細設計業務委託

9,218

随契
土木管理部
橋りょう健全推進課9,089

117 京川橋補修設計業務委託

18,481

一般
土木管理部
橋りょう健全推進課

22,411

8,698

10,556

116 御池大橋補強設計業務委託

21,453

一般
土木管理部
橋りょう健全推進課

22,618

10,096

10,643

118 上鳥羽橋補修詳細設計業務委託

14,663

一般
土木管理部
橋りょう健全推進課

16,928

7,329

8,460
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当初設計金額 履行期間

終変更金額 履行の開始日

当初契約金額 ↓

終変更金額 当初期限

終変更期限

№ 委　　託　　名

設
計

契約
方法

担当部課契
約

単位（千円）

25.9.27

↓

26.３.14

26.5.30

25.8.23

↓

26.1.31

26.3.14

24.7.28

↓

25.3.15

26.3.14

25.12.20

↓

26.3.14

26.3.29 

↓

27.3.13 

25.8.1

↓

26.3.14

26.7.15

26.1.11

↓

26.10.31

27.2.27

25.7.17

↓

25.8.15
126 出口橋補修設計業務委託

2,476

随契
土木管理部
橋りょう健全推進課1,995

125 山端跨線橋補強設計業務委託

31,305

一般
土木管理部
橋りょう健全推進課

34,143

29,160

31,803

124 徳成橋他補強設計業務委託

19,584

一般
土木管理部
橋りょう健全推進課

22,033

17,619

19,822

123 九条跨線橋補強設計業務委託

14,028

一般
土木管理部
橋りょう健全推進課

14,790

13,932

14,688

122
九条跨線橋補修補強設計業務委
託

2,489

一般
土木管理部
橋りょう健全推進課2,415

121 九条跨線橋補強設計業務委託

15,816

一般
土木管理部
橋りょう健全推進課

22,876

9,450

13,668

120
八幡前5号踏切改良に伴う道路設
計業務委託

2,787

一般
土木管理部
橋りょう健全推進課2,467

119 北大路橋他１橋補強設計業務委託

25,337

一般
土木管理部
橋りょう健全推進課

26,732

23,625

24,925
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当初設計金額 履行期間

終変更金額 履行の開始日

当初契約金額 ↓

終変更金額 当初期限

終変更期限

№ 委　　託　　名

設
計

契約
方法

担当部課契
約

単位（千円）

26.9.17

↓

26.11.15

27.1.30

24.12.15

↓

25.3.15

25.12.27

27.2.26

↓

27.3.31

25.3.1

↓

25.10.31

26.2.28

25.10.3

↓

26.3.14

24.11.23

↓

25.6.28

25.12.13

27.2.6

↓

27.3.13

27.3.31

24.3.31

↓

24.8.31

24.10.31

134 筒江橋他補強設計業務委託

25,110

一般
土木管理部
橋りょう健全推進課

21,197

9,975

8,420

132
丹波橋他１橋補修詳細設計業務委
託

20,647

一般
土木管理部
橋りょう健全推進課

16,719

18,165

14,708

133 丹波橋他１橋補修設計業務委託

1,301

随契
土木管理部
橋りょう健全推進課

1,974

1,296

1,966

130 蓬莱橋補修設計業務委託

14,803

一般
土木管理部
橋りょう健全推進課

14,470

10,290

10,058

131
緊急測量調査設計業務委託（鳴瀧
橋）

18,737

随契
土木管理部
橋りょう健全推進課

19,199

18,375

18,828

128 砂川橋他１橋補修設計業務委託

23,591

一般
土木管理部
橋りょう健全推進課

22,149

20,990

19,705

129 師団橋他１橋補修設計業務委託

1,322

随契
土木管理部
橋りょう健全推進課1,253

127 堂の橋補修設計業務委託

4,676

随契
土木管理部
橋りょう健全推進課

6,472

2,052

2,839
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当初設計金額 履行期間

終変更金額 履行の開始日

当初契約金額 ↓

終変更金額 当初期限

終変更期限

№ 委　　託　　名

設
計

契約
方法

担当部課契
約

単位（千円）

24.3.30

↓

24.8.31

25.1.31

24.3.30

↓

24.8.31

25.1.31

25.6.6

↓

26.3.14

23.10.21

↓

24.3.15

24.5.15

24.6.8

↓

25.3.15

25.3.15

25.9.28

↓

26.3.14

26.4.15

25.5.3

↓

25.12.27

26.3.14

26.3.28

↓

26.3.29

26.11.28

142
有栖川右岸流域（梅津地区）浸水
対策検討業務委託

14,964

随契
(プロ)

土木管理部
河川整備課

18,591

14,796

18,381

140 西羽束師川護岸設計業務委託

8,692

一般
土木管理部
河川整備課

9,022

7,665

7,956

141
西高瀬川（有栖川工区）設計業務
委託

9,446

一般
土木管理部
河川整備課

5,757

5,668

3,454

138 高瀬川測量設計他業務委託

14,870

一般
土木管理部
河川整備課

14,870

13,020

13,020

139
西羽束師川河川維持補修調査設
計業務委託

8,560

随契
土木管理部
河川整備課

9,365

8,400

9,190

136 堂の橋他補修設計業務委託

18,654

一般
土木管理部
橋りょう健全推進課

18,969

16,401

16,677

137 大鷺３号橋他補修設計業務委託

20,051

一般
土木管理部
橋りょう健全推進課

20,084

17,902

17,930

135 出口橋他補強設計業務委託

11,252

一般
土木管理部
橋りょう健全推進課

9,011

9,870

7,904
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当初設計金額 履行期間

終変更金額 履行の開始日

当初契約金額 ↓

終変更金額 当初期限

終変更期限

№ 委　　託　　名

設
計

契約
方法

担当部課契
約

単位（千円）

26.6.28

↓

26.8.29

21.10.20

↓

22.3.15

21.8.24

↓

22.3.15

23.5.12

↓

24.3.15

24.9.14

↓

25.3.15

41,723

↓

41,912

25.9.6

↓

26.3.6

25.12.4

↓

26.3.31

148
京都市排水機場集中監視システム
設計業務委託

33,253

一般
土木管理部
河川整備課22,169

149

京都市淀排水機場地震補強工事
設計委託
ただし,建築及び設備工事設計委
託

2,037

一般
土木管理部
河川整備課1,488

146 第二太田川予備設計業務委託

12,905

一般
土木管理部
河川整備課

12,386

6,090

5,844

147 第二太田川詳細設計業務委託

12,313

一般
土木管理部
河川整備課9,229

144
都市基盤河川改修事業　新川詳細
設計業務委託

18,165

一般
土木管理部
河川整備課13,545

145 第二太田川概略設計業務委託

20,727

一般
土木管理部
河川整備課9,975

143 善峰川災害復旧設計委託

2,498

一般
土木管理部
河川整備課2,195

150

京都市京北・左京山間部土木事務
所資材倉庫等整備工事設計業務
委託
ただし,建築及び設備設計業務委
託

1,953

随契
土木管理部
土木管理課1,496
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当初設計金額 履行期間

終変更金額 履行の開始日

当初契約金額 ↓

終変更金額 当初期限

終変更期限

26.4.11

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

別表6　維持管理業務委託　（建設局）その2
　 注１　契約日は，平成27年3月31日現在までのものである。
　 注２　契約方法欄の「一般」は一般競争入札を，「随契」は随意契約を示す。

№ 委　　託　　名

設
計

契約
方法

担当部課契
約

単位（千円）

152 烏丸共同溝保守点検業務委託

181

随契
土木管理部
土木管理課181

151 道路情報提供装置保守点検業務委託

4,996

随契
土木管理部
土木管理課4,968

154 自家用電気工作物保安管理業務委託

858

一般
土木管理部
土木管理課701

153 平成２６年度共同溝監視業務（烏丸共同溝）

2,800

随契
土木管理部
土木管理課

2,403

2,800

2,403

156
新高田横断歩道橋昇降機設備保守管理業
務委託

1,497

随契
土木管理部
土木管理課1,497

155
地下鉄太秦天神川駅駅前広場サンクン
ガーデン昇降機設備保守監理

1,244

随契
土木管理部
土木管理課1,244

157
桂川駅東西自由通路昇降機設備保守管理
業務委託

2,488

随契
土木管理部
土木管理課2,488
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当初設計金額 履行期間

終変更金額 履行の開始日

当初契約金額 ↓

終変更金額 当初期限

終変更期限

№ 委　　託　　名

設
計

契約
方法

担当部課契
約

単位（千円）

26.4.1

↓

27.3.31

26.5.20

↓

26.11.28

27.3.13

26.7.12

↓

27.1.30

27.3.13

26.5.19

↓

26.12.19

26.5.14

↓

27.3.13

26.5.27

↓

27.2.28

26.5.17

↓

27.3.13

26.5.17

↓

27.3.13
165

26年度　橋りょう点検業務委託（道路ストック
総点検　京福電気鉄道）

3,780

随契
土木管理部
橋りょう健全推進課

4,162

3,564

3,923

164
26年度　橋りょう点検業務委託（道路ストック
総点検　京阪電気鉄道）

7,096

随契
土木管理部
橋りょう健全推進課

16,934

6,804

16,235

163
山陰本線嵯峨嵐山・保津峡間嵐山高架橋
外１橋の橋りょう点検

9,148

随契
土木管理部
橋りょう健全推進課

8,150

9,148

8,150

162
26年度　橋りょう点検業務委託（道路ストック
総点検　近畿日本鉄道）

3,878

随契
土木管理部
橋りょう健全推進課

6,939

3,877

6,936

161
26年度橋りょう点検業務委託（道路ストック
総点検　跨道橋他）

18,110

一般
土木管理部
橋りょう健全推進課

20,589

16,200

18,416

160 ２６年度橋りょう点検（その２）業務委託

14,758

一般
土木管理部
橋りょう健全推進課

15,867

13,276

14,273

159 ２６年度橋りょう点検（その１）業務委託

9,996

一般
土木管理部
橋りょう健全推進課

11,468

8,985

10,308

158
嵯峨嵐山駅自由通路昇降機設備保守管理
業務委託

2,903

随契
土木管理部
土木管理課2,903
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当初設計金額 履行期間

終変更金額 履行の開始日

当初契約金額 ↓

終変更金額 当初期限

終変更期限

№ 委　　託　　名

設
計

契約
方法

担当部課契
約

単位（千円）

26.5.17

↓

27.3.13

27.8.21

↓

28.3.15

27.8.21

↓

28.3.15

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.5.31

↓

27.2.13

26.7.1

↓

26.8.29

26.10.7

↓

27.1.31
173

西羽束師排水機場ほか維持管理（天井ク
レーン点検・検査）業務委託

4,181

一般
土木管理部
河川整備課2,786

172
新川・洲崎排水機場　天井クレーン点検・検
査業務委託

987

一般
土木管理部
河川整備課442

171
地下タンク及び埋設配管点検・検査業務委
託

556

随契
土木管理部
河川整備課340

170 七瀬川除草剪定他委託

2,014

一般
土木管理部
河川整備課1,911

169 高瀬川ごみ清掃作業委託(総価契約）

926

一般
土木管理部
河川整備課864

168 橋りょう点検（その2）業務

53,670

一般
土木管理部
橋りょう健全推進課48,276

167 橋りょう点検（その1）業務

53,563

一般
土木管理部
橋りょう健全推進課48,351

166
26年度　橋りょう点検業務委託（道路ストック
総点検　東海旅客鉄道）

4,473

随契
土木管理部
橋りょう健全推進課

4,267

3,801

3,625
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当初設計金額 履行期間

終変更金額 履行の開始日

当初契約金額 ↓

終変更金額 当初期限

終変更期限

№ 委　　託　　名

設
計

契約
方法

担当部課契
約

単位（千円）

26.6.18

↓

27.3.31
174 西羽束師排水機場ほか保守管理業務委託

43,639

随契
土木管理部
河川整備課38,097
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第３ 交通局 

 １ 対象工事等 

   監査の対象工事等は，交通局の高速鉄道部のうち次に掲げるものを対象とした。 

    別表１に掲げる以下の請負工事（80件） 

   ア 平成26年度以降に契約した請負工事（平成27年３月31日までに契約したもの） 

   イ 平成25年度以前に契約し，平成26年度又は平成27年度に施工を完了している請 

    負工事 

   ウ 平成25年度以前に契約し，継続して施工中の請負工事 

     に関連する別表２及び別表３に掲げる設計業務委託及び工事監理業務委託（24 

   件） 

    別表４に掲げる平成26年度の維持管理業務委託（59件） 

 

 ２ 抽出した課 

交通局 

 高速鉄道部 

  

 

技術監理課及び電気課 

 

 

 ３ 監査の結果 

   おおむね適正に執行されていましたが，次のとおり市長に措置を求める指摘事項が 

  あり，また意見を付しました。 

    指摘事項 

   ア 工事 

    (ｱ) 共通費について 

       舗装工事について，共通仮設費及び現場管理費の算定において，共通仮設 

      費率及び現場管理費率を低減して計算すべきところ，当該低減の措置を行わ 

           ずに計算していたもの 

           共通費については，積算基準等に従い，適正な積算に努められたい。 

（西賀茂営業所整備場棟耐震改修及び模様替え工事（建築） 技術監理課） 

 

       (ｲ) 設計変更について 
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           ａ 設計変更について，本来，当初の計画から変更があった場合に行うもの 

             であるにもかかわらず，当初設計の数量が誤っていたため，数量の訂正を 

             設計変更として処理していたもの 

            （高速鉄道烏丸線今出川駅昇降機設備更新に伴う改修工事（建築）他１件  

                              技術監理課） 

 

           ｂ 設計変更について，本来，当初の計画から変更があった場合に行うもの 

             であるにもかかわらず，積算間違いによる単価の訂正を設計変更として処 

             理していたもの 

（西賀茂営業所整備場棟耐震改修及び模様替え工事（建築） 技術監理課） 

 

             設計に当たっては，積算基準等に従い，適正に積算事務を行うとともに， 

             設計変更に当たっては，契約約款等の規定に従い，適切な変更手続を行う 

             よう努められたい。 

 

      (ｳ) 安全管理について 

           ａ 高所作業について，労働安全衛生法，労働安全衛生規則等により，安全 

             帯を着用のうえ作業を行う必要があるが，安全帯の着用が確認できなかっ 

             たもの 

（姉小路総合指令所外壁他改修工事他1件 技術監理課） 

 

           ｂ 外部足場について，公共建築改修工事共通仕様書では，足場を設ける場 

             合には，「手すり先行工法に関するガイドライン」（厚生労働省）による 

             ものとし，足場の組立，解体，変更の作業時又は使用時には，常時，すべ 

             ての作業床について手すり，中さん及び幅木の機能を有するものを設置し 

             なければならないとされているところ，手すり先行工法を使用せずに外部 

             足場の設置が行われていたもの 

（西賀茂営業所整備場棟耐震改修及び模様替え工事（建築） 技術監理課） 

 

           ｃ 分電盤の搬入，積み下ろしの際に歩道を使用していたが，誘導警備員の 

56



  

             配置やセーフティーコーン等で作業区域が区分されていないため，歩行者 

            等の第三者への安全配慮が不十分であったもの 

（山科駅コンコース改修工事（電気） 技術監理課） 

 

          ｄ 労働安全衛生法の規定に基づく「クレーン等安全規則」によると，「移 

       動式クレーンに係る作業中は，吊り荷の下に労働者を立ち入らせてはなら 

             ない。」と定められているにもかかわらず，クレーン等を使用しての機器 

             搬入時において作業者が吊り荷の直下に位置し，荷下ろし作業を行ってい 

             る状況が見受けられたもの 

（高速鉄道東西線電力管理設備部分更新工事 技術監理課） 

 

             安全管理については，工事に伴う事故の発生を防止し人の生命や身体を 

             守るうえで重要な役割を担うものであることから，設計から施工に至るま 

             で安全対策の徹底が図られるよう的確な指導に努められたい。 

 

      (ｴ) 施工計画書について 

           建築基準法に基づく大臣認定による施工方法について，大臣認定書の別添 

           に記載の材料，施工手順等により施工すべきところ，当該施工方法と異なる 

           施工計画書を受理し，当該認定書に基づく施工手順等に従った施工が行われ 

           ているかどうかについて，工事監理記録，工事写真等から確認することがで 

           きなかったもの 

           各工法における施工の条件等について，監督職員による確認を適切に行い， 

           工事の施工に努められたい。 

（丸太町駅コンコース改修工事（建築）他1件 技術監理課） 

 

      イ 設計業務委託 

      (ｱ) 成果物について 

           設計業務委託に含まれる各手続について，設計委託期間を超えて各手続が 

           行われており，各手続の完了前に検査を実施し，業務の履行確認が行われて 

           いたもの 
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          設計業務委託の履行確認に当たっては，履行期限内に業務が完了するよう 

      進捗管理を行い，適切な業務の執行を行われたい。 

（西賀茂営業所整備場棟耐震改修及び模様替え工事設計業務委託 技術監理課） 

 

    ウ 業務管理委託 

     (ｱ) 交通費の積算について 

         業務従事者の交通費の計上に当たり，勤務日数を考慮し，定期券等経済的 

           な方法で計上すべきであるのに，運賃を全額普通運賃で計上していたもの。 

           また，消費税込みの運賃を計上していたため，消費税が二重に計上されてい 

      たもの 

         業務委託費の積算に当たっては，算定基準等に従い，業務内容に応じた適 

           切な費用の積算を行われたい。 

（高速鉄道東西線線路保守検査業務委託 技術監理課） 

 

      (ｲ) 業務委託費の積算について 

           業務委託費の積算について，以下の事例があった。 

           ａ 積算に係る人工見積の徴集について，見積依頼書を作成せずに見積徴集 

             を行い，かつ，見積書の徴集を，随意契約を行った相手方の1者のみとして 

             いたもの 

           ｂ 計上された人員数と業務量に差異が見られたもの 

           ｃ 夜間立会いの費用が計上されているが，仕様書等では夜間立会いの有無， 

             対象について確認できず，仕様書と条件が一致しなかったもの 

           ｄ 本件により監理業務委託を行う別契約の保守管理業務について設計変更 

             が行われていたが，本件監理業務委託範囲の設計変更が行われていなかっ 

             たもの 

             業務委託費の積算に当たっては，算定基準等に従い，業務内容に応じた 

             適切な費用の積算を行われたい。 

（建築・機械設備監理業務委託 技術監理課） 

 

      (ｳ) 設計変更について 
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           漏水等応急措置，シャッター緊急対応費，簡易修繕費の積算について，対 

           応回数の実績に応じた設計変更を行う必要があったもの 

           業務委託費の積算に当たっては，算定基準等に従い，業務内容に応じた適 

           切な費用の積算を行われたい。 

（高速鉄道東西線建物保守管理業務委託 技術監理課） 

  

     意見 

     ア 業務管理委託 

      (ｱ) 小修繕の発注方法等について 

           交通局では，建築・機械設備監理業務委託（以下「監理業務委託」とい 

           う。）の受託者に対し，当該業務に含めて，市バス，地下鉄の施設の小修繕 

           に係る業務を行わせている。 

           監査を実施したところ，これら小修繕業務については，件数が多く，監理 

           業務委託とは分離して発注すべきと考えられるものであった。また，発注者 

           として，小修繕の仕様，見積内容等について事前に確認及び了承を行わず， 

           小修繕の内容，費用の決定，小修繕を行う施工者との契約等の業務を受託者 

           に行わせる発注方法について，不適切であると考えられるものであった。 

           さらに，要綱，マニュアル等を作成せずに事務が行われており，不適切な 

           事務処理が見受けられた。 

           このため，小修繕に係る業務については，発注方法や業務内容，事務処理 

           方法等について検討を行い，適切な事務の執行に努められたい。 

（建築・機械設備監理業務委託 技術監理課） 
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当初設計金額 着工日

終変更金額 ↓

当初請負金額 当初工期

終変更金額 終変更工期

26.4.1

↓

26.6.30

26.7.1

↓

26.9.30

26.10.1

↓

26.12.31

27.1.1

↓

27.3.31

26.10.21

↓

27.3.31

26.5.13

↓

26.9.30

26.6.12

↓

27.3.31
土木

高速鉄道部
技術監理課21,060

土木
高速鉄道部
技術監理課2,095

7
高速鉄道烏丸線
レール削正工事

23,315

26.6.11 随契

6
高速鉄道烏丸線竹
田車両基地整備工
事

2,096

26.5.12 一般

土木
高速鉄道部
技術監理課1,318

土木
高速鉄道部
技術監理課2,491

5
高速鉄道東西線縦
樋修繕工事

1,549

26.10.20 一般

4
京都市高速鉄道単
価契約漏水処理工
事（第４四半期）

2,491

27.3.3 一般

土木
高速鉄道部
技術監理課1,170

土木
高速鉄道部
技術監理課991

3
京都市高速鉄道単
価契約漏水処理工
事（第３四半期）

1,170

26.12.15 一般

2
京都市高速鉄道単
価契約漏水処理工
事（第２四半期）

991

26.9.10 一般

土木
高速鉄道部
技術監理課2,149

単位（千円）

1
京都市高速鉄道単
価契約漏水処理工
事（第１四半期）

2,149

26.6.16 一般

別表１　工事　（交通局）
　注１　契約日は，平成27年3月31日現在までのものである。
　注２　契約方法欄の「一般」は一般競争入札を，「随契」は随意契約を示す。

№ 工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

補助
事業

工種 担当部課請
負
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当初設計金額 着工日

終変更金額 ↓

当初請負金額 当初工期

終変更金額 終変更工期

単位（千円）

№ 工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

補助
事業

工種 担当部課請
負

26.8.22

↓

27.3.31

26.5.13

↓

27.3.31

26.4.25

↓

26.7.31

26.8.6

↓

27.3.31

26.1.29

↓

26.8.15

27.1.10

↓

27.3.31

26.4.18

↓

26.7.17

26.5.14

↓

26.12.26
建築

高速鉄道部
技術監理課39,542

建築
高速鉄道部
技術監理課

8,834

7,687

7,722

15
丸太町駅コンコー
ス改修工事（建
築）

41,623

26.5.13 一般

14

高速鉄道烏丸線烏
丸御池駅可動式
ホーム柵用点字タ
イル他改修工事
（その１）

8,791

26.4.17 一般

土木
高速鉄道部
技術監理課8,456

土木
高速鉄道部
技術監理課

16,489

14,126

14,303

13
西賀茂営業所外構
改修工事

9,788

27.1.9 一般

12
九条営業所営業所
棟建替工事に伴う
外構改修工事

16,284

26.1.28 一般

土木
高速鉄道部
技術監理課24,073

土木
高速鉄道部
技術監理課378

11
高速鉄道東西線
レール交換工事

27,743

26.8.5 一般

10
高速鉄道烏丸線運
転標識移設工事

407

26.4.24 一般

土木
高速鉄道部
技術監理課17,280

土木
高速鉄道部
技術監理課11,124

9
高速鉄道東西線
レール削正工事

17,791

26.5.12 一般

8
高速鉄道烏丸線分
岐器部分交換工事

12,233

26.8.21 一般
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当初設計金額 着工日

終変更金額 ↓

当初請負金額 当初工期

終変更金額 終変更工期

単位（千円）

№ 工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

補助
事業

工種 担当部課請
負

26.9.9

↓

27.1.30

26.10.17

↓

27.3.31

26.11.27

↓

27.2.20

26.11.7

↓

27.3.31

26.12.9

↓

27.3.31

27.1.24

↓

27.3.31

27.1.24

↓

27.3.31

27.3.5

↓

27.12.22
○ 建築

高速鉄道部
技術監理課65,815

建築
高速鉄道部
技術監理課1,624

23
北大路駅女子職員
施設整備及び便所
改修工事（建築）

74,120

27.3.4 一般

22
今出川駅他階段踊
場手摺設置工事

1,857

27.1.23 一般

建築
高速鉄道部
技術監理課2,518

建築
高速鉄道部
技術監理課

7,452

7,050

7,449

21
二条城前駅出入口
２通路他手摺設置
工事

2,883

27.1.23 一般

20

高速鉄道烏丸線今
出川駅昇降機設備
更新に伴う改修工
事（建築）

7,052

26.12.8 一般

○ 建築
高速鉄道部
技術監理課

32,821

28,609

28,874

建築
高速鉄道部
技術監理課3,369

19
烏丸御池駅構内壁
タイル改修工事

32,518

26.11.6 一般

18
鞍馬口駅他改集札
機更新工事（建
築）

3,369

26.11.26 一般

○ 建築
高速鉄道部
技術監理課26,859

建築
高速鉄道部
技術監理課

48,276

39,484

42,631

17

高速鉄道烏丸線烏
丸御池駅可動式
ホーム柵用点字タ
イル他改修工事
（その２）

30,564

26.10.16 一般

16
姉小路総合指令所
外壁他改修工事

44,712

26.9.8 一般
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当初設計金額 着工日

終変更金額 ↓

当初請負金額 当初工期

終変更金額 終変更工期

単位（千円）

№ 工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

補助
事業

工種 担当部課請
負

27.3.20

↓

27.8.31

27.3.20

↓

27.8.31

26.3.19

↓

26.11.7

26.4.24

↓

28.2.29

26.7.4

↓

27.3.31

27.2.10

↓

27.3.31

26.11.7

↓

26.12.26

27.1.6

↓

27.3.31
建築

高速鉄道部
技術監理課3,456

建築
高速鉄道部
技術監理課756

31
バスの駅設置工事
（京都学園大学太
秦キャンパス前）

3,466

27.1.5 随意

30
バス停上屋設置工
事（住吉　北行）

757

26.11.6 一般

建築
高速鉄道部
技術監理課2,131

建築
高速鉄道部
技術監理課

70,297

60,100

63,054

29
三哲操車場電動
シャッター改修工
事

2,131

27.2.9 随契

28

西賀茂営業所整備
場棟耐震改修及び
模様替え工事（建
築）

67,003

26.7.3 一般

建築
高速鉄道部
技術監理課

341,496

321,840

322,348

建築
高速鉄道部
技術監理課

61,689

57,996

58,476

○

27
九条営業所営業所
棟建替え工事（建
築・外構）

340,956

26.4.23 一般

26
山科駅コンコース
改修工事（建築）

61,182

26.3.18 一般

建築
高速鉄道部
技術監理課18,662

建築
高速鉄道部
技術監理課15,573

25
シンボルマークサ
イン改修工事（そ
の２）

21,470

27.3.19 一般

24
シンボルマークサ
イン改修工事（そ
の１）

17,917

27.3.19 一般

63



当初設計金額 着工日

終変更金額 ↓

当初請負金額 当初工期

終変更金額 終変更工期

単位（千円）

№ 工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

補助
事業

工種 担当部課請
負

26.11.15

↓

27.3.31

26.2.27

↓

26.11.7

26.10.7

↓

27.2.27

26.10.7

↓

26.12.26

26.11.6

↓

27.3.31

26.5.14

↓

26.12.26

26.9.17

↓

27.3.31

27.3.5

↓

27.12.22
○ 設備

高速鉄道部
技術監理課46,860

設備
高速鉄道部
技術監理課57,078

39

北大路駅女子職員
施設整備及び便所
改修工事（機械設
備）

52,066

27.3.4 一般

38
烏丸線烏丸御池駅
冷凍機更新工事

63,828

26.9.16 一般

○ 設備
高速鉄道部
技術監理課

26,956

22,572

23,631

設備
高速鉄道部
技術監理課5,460

37
丸太町駅コンコー
ス改修工事（機械
設備）

25,747

26.5.13 一般

36
烏丸線九条駅湧水
排水ポンプ更新工
事

6,350

26.11.5 一般

設備
高速鉄道部
技術監理課8,881

設備
高速鉄道部
技術監理課16,329

35
烏丸線くいな橋駅
ヒートポンプチ
ラー更新工事

10,249

26.10.6 一般

34
烏丸線竹田駅ＡＴ
Ｃ機器室空調機更
新工事

18,586

26.10.6 一般

○ 設備
高速鉄道部
技術監理課21,502

設備
高速鉄道部
技術監理課3,628

33
山科駅コンコース
改修工事（機械設
備）

24,548

26.2.26 一般

32

高速鉄道烏丸線今
出川駅昇降機設備
更新に伴う改修工
事（機械）

3,726

26.11.14 一般
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当初設計金額 着工日

終変更金額 ↓

当初請負金額 当初工期

終変更金額 終変更工期

単位（千円）

№ 工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

補助
事業

工種 担当部課請
負

26.2.21

↓

28.3.31

26.7.18

↓

30.3.31

26.4.12

↓

26.6.30

26.6.21

↓

27.3.31

26.5.20

↓

28.2.29

26.11.8

↓

26.12.31

26.9.13

↓

26.10.31

26.6.21

↓

27.3.31
設備

高速鉄道部
電気課17,906

設備
高速鉄道部
電気課2,246

47

西賀茂営業所整備
場耐震改修及び模
様替え工事（電
気）

20,671

26.6.20 一般

46
イントラネット導
入に伴う電気設備
工事その３

2,246

26.9.12 一般

設備
高速鉄道部
電気課280

設備
高速鉄道部
技術監理課

96,660

83,948

85,622

45

高速鉄道烏丸線烏
丸御池駅可動式
ホーム柵設置に伴
う電気設備工事

294

26.11.7 一般

44
九条営業所営業所
棟建替工事（機械
設備）

94,770

26.5.19 一般

設備
高速鉄道部
技術監理課

29,559

25,628

25,930

設備
高速鉄道部
技術監理課1,558

43

西賀茂営業所整備
場棟耐震改修及び
模様替え工事（機
械設備）

29,214

26.6.20 一般

42
九条営業所営業所
棟建替工事に伴う
給水ガス引込工事

1,771

26.4.11 一般

設備
高速鉄道部
技術監理課1,131,732

設備
高速鉄道部
技術監理課

505,872

448,200

452,736

○

41
東西線設備管理盤
更新工事

1,247,400

26.7.17 一般

40
高速鉄道烏丸線可
動式ホーム柵設置
工事

500,688

26.2.20 一般
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当初設計金額 着工日

終変更金額 ↓

当初請負金額 当初工期

終変更金額 終変更工期

単位（千円）

№ 工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

補助
事業

工種 担当部課請
負

27.3.6

↓

27.12.12

26.6.4

↓

27.1.31

26.5.15

↓

26.12.26

26.1.18

↓

26.8.29

26.9.30

↓

27.3.31

26.5.24

↓

27.1.31

26.2.28

↓

26.11.7

26.7.18

↓

27.3.31
設備

高速鉄道部
電気課

55,674

50,513

51,219

設備
高速鉄道部
電気課

54,820

44,830

48,254

55

高速鉄道烏丸線烏
丸御池駅昇降機設
備更新工事（１号
エスカレーター）

54,907

26.7.17 一般

54
山科駅コンコース
改修工事（電気）

50,900

26.2.27 一般

設備
高速鉄道部
電気課

50,338

39,798

44,238

設備
高速鉄道部
電気課37,173

○

53
洛西営業所高圧受
電設備他更新工事

45,284

26.5.23 一般

52
九条営業所営業所
棟建替工事（太陽
光発電設備）

42,238

26.9.29 一般

設備
高速鉄道部
電気課

39,949

34,322

35,090

設備
高速鉄道部
電気課

32,508

25,293

28,418

51

九条営業所営業所
棟建替工事に伴う
高圧受電設備等撤
去・新設工事

39,074

26.1.17 一般

50
丸太町駅コンコー
ス改修工事（電
気）

28,933

26.5.14 一般

設備
高速鉄道部
電気課21,222

設備
高速鉄道部
電気課19,515

○

49
烏丸線自火報設備
更新工事（その
１）

24,332

26.6.3 一般

48
北大路駅女子職員
施設整備及び便所
改修工事（電気）

22,485

27.3.5 一般
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当初設計金額 着工日

終変更金額 ↓

当初請負金額 当初工期

終変更金額 終変更工期

単位（千円）

№ 工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

補助
事業

工種 担当部課請
負

26.9.2

↓

27.3.31

26.5.20

↓

28.2.29

26.12.11

↓

28.2.29

25.5.30

↓

27.6.30

26.12.6

↓

29.3.31

25.9.18

↓

27.3.31

25.11.19

↓

28.3.31

26.9.17

↓

27.1.31
設備

高速鉄道部
電気課2,214

設備
高速鉄道部
電気課

854,280

747,495

768,852

63
東西線軌道整備工
事に伴う信号設備
対応工事

2,214

26.9.16 随契

62
高速鉄道烏丸線北
大路変電所電力設
備更新工事

830,550

25.11.18 一般

設備
高速鉄道部
電気課784,245

設備
高速鉄道部
電気課706,536

61
高速鉄道東西線電
力管理設備部分更
新工事

809,340

25.9.17 一般

60
高速鉄道烏丸線駅
電気室更新工事
（その１）

767,988

26.12.5 一般

設備
高速鉄道部
電気課

399,630

355,005

359,634

設備
高速鉄道部
電気課241,920

59
高速鉄道烏丸線勧
進橋変電所直流遮
断器他更新工事

394,485

25.5.29 一般

58
高速鉄道電力用電
源装置更新工事
（北山駅ほか）

254,556

26.12.10 一般

設備
高速鉄道部
電気課

98,280

79,336

86,514

設備
高速鉄道部
電気課63,666

57
九条営業所営業所
棟建替工事（電気
設備）

90,126

26.5.19 一般

56

高速鉄道烏丸線今
出川駅昇降機設備
更新工事（エレ
ベーター）

70,513

26.9.1 一般
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当初設計金額 着工日

終変更金額 ↓

当初請負金額 当初工期

終変更金額 終変更工期

単位（千円）

№ 工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

補助
事業

工種 担当部課請
負

26.7.8

↓

26.10.15

26.10.15

↓

27.3.31

26.4.5

↓

26.7.10

26.9.3

↓

27.2.20

26.9.3

↓

27.2.5

26.9.19

↓

28.3.31

26.9.25

↓

28.3.31

26.10.29

↓

27.3.31
設備

高速鉄道部
電気課95,256

設備
高速鉄道部
電気課59,292

○

71
有線電話設備更新
工事

95,731

26.10.28 一般

70
可動式ホーム柵設
置に伴うＩＴＶ設
備改修工事

66,204

26.9.24 一般

設備
高速鉄道部
電気課58,471

設備
高速鉄道部
電気課24,116

69
有人改札口ＩＴＶ
設備設置工事

66,139

26.9.18 一般

68
東西線通信用電源
装置更新工事その
５

27,291

26.9.2 一般

設備
高速鉄道部
電気課12,528

設備
高速鉄道部
電気課4,654

67
列車無線基地局装
置電源部更新工事
その４

14,299

26.9.2 一般

66

烏丸御池駅可動式
ホーム柵設置に伴
う列番地上子移設
工事

4,654

26.4.4 随契

設備
高速鉄道部
電気課3,758

設備
高速鉄道部
電気課3,186

65
烏丸線軌道整備工
事に伴う信号設備
対応工事

3,758

26.10.14 随契

64
烏丸線一般駅出発
反応灯制御回路改
修工事

3,186

26.7.7 随契

68



当初設計金額 着工日

終変更金額 ↓

当初請負金額 当初工期

終変更金額 終変更工期

単位（千円）

№ 工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

補助
事業

工種 担当部課請
負

26.10.15

↓

27.3.31

26.6.25

↓

27.3.31

26.1.22

↓

26.12.26

26.6.25

↓

27.3.31

26.3.18

↓

27.3.31

27.3.21

↓

28.3.31

26.1.18

↓

27.3.31

26.1.22

↓

27.2.20
設備

高速鉄道部
電気課139,320

設備
高速鉄道部
電気課413,640

79

鞍馬口駅，十条駅
及びくいな橋駅自
動改集札機更新工
事

140,940

26.1.21 一般

78
高速鉄道烏丸線Ａ
ＴＣ装置更新工事
（竹田駅）

423,036

26.1.17 一般

設備
高速鉄道部
電気課282,960

設備
高速鉄道部
電気課154,278

77
高速鉄道烏丸線Ａ
ＴＣ装置更新工事
（北山駅）

291,708

27.3.20 一般

76
旅客案内設備更新
工事その１

162,864

26.3.17 一般

設備
高速鉄道部
電気課121,316

設備
高速鉄道部
電気課125,280

75
消防無線デジタル
化対応工事その２

131,868

26.6.24 一般

74
高速鉄道烏丸線列
車番号読取装置更
新工事（竹田駅）

130,788

26.1.21 一般

設備
高速鉄道部
電気課115,560

設備
高速鉄道部
電気課98,820

73
高速鉄道烏丸線信
号電源設備更新工
事（北山駅）

117,396

26.6.24 一般

72
ＩＴＶ制御装置更
新工事その５

99,176

26.10.14 一般
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当初設計金額 着工日

終変更金額 ↓

当初請負金額 当初工期

終変更金額 終変更工期

単位（千円）

№ 工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

補助
事業

工種 担当部課請
負

26.12.25

↓

28.2.20
設備

高速鉄道部
電気課201,960

80

国際会館駅，松ヶ
崎駅，北山駅及び
九条駅自動改集札
機更新工事

204,228

26.12.24 一般

70



当初設計金額 履行期間

終変更金額 履行の開始日

当初契約金額 ↓

終変更金額 当初期限

終変更期限

26.8.22

↓

26.10.24

25.9.4

↓

26.3.31

26.4.22

↓

26.10.31

26.7.29

↓

26.12.19

25.7.3

↓

26.2.14

25.5.29

↓

26.2.28

26.3.17

26.10.21

↓

27.3.31

81
西賀茂営業所外構改修設計業務
委託

1,920

一般
高速鉄道部
技術監理課1,663

別表2　設計業務委託　（交通局）
　注１　契約日は，平成27年3月31日現在までのものである。
　注２　契約方法欄の「一般」は一般競争入札を，「随契」は随意契約を示す。

№ 委　　託　　名

設
計

契約
方法

担当部課契
約

単位（千円）

83
北大路駅女子職員施設整備及び
便所改修工事実施設計業務委託

8,467

一般
高速鉄道部
技術監理課
電気課5,645

82
丸太町駅コンコース改修工事実
施設計業務委託

4,536

一般
高速鉄道部
技術監理課
電気課4,515

85
山科駅コンコース改修工事実施
設計業務委託

5,617

一般
高速鉄道部
技術監理課
電気課5,145

84
シンボルマークサイン改修工事
実施設計業務委託

3,747

一般
高速鉄道部
技術監理課3,380

87
九条営業所営業所棟建替工事実
施設計業務委託（その２）

1,134

随契
高速鉄道部
技術監理課
電気課1,134

86
九条営業所営業所棟建替工事実
施設計業務委託

35,490

一般
高速鉄道部
技術監理課
電気課

36,225

16,978

17,329

71



当初設計金額 履行期間

終変更金額 履行の開始日

当初契約金額 ↓

終変更金額 当初期限

終変更期限

№ 委　　託　　名

設
計

契約
方法

担当部課契
約

単位（千円）

25.5.28

↓

26.2.15

26.3.31

26.4.19

↓

26.7.31

26.4.19

↓

26.8.15

26.4.19

↓

26.7.31

26.6.3

↓

26.7.31

25.5.29

↓

25.11.30

25.10.16

↓

26.2.28

25.10.16

↓

26.2.28

89
烏丸線烏丸御池駅冷凍機更新工
事設計業務委託

1,846

一般
高速鉄道部
技術監理課1,728

88
西賀茂営業所整備場棟耐震改修
及び模様替え工事実施設計業務
委託

6,142

一般
高速鉄道部
技術監理課
電気課

7,969

5,040

6,531

91
烏丸線くいな橋駅ヒートポンプ
チラー更新工事設計委託

544

一般
高速鉄道部
技術監理課534

90
烏丸線竹田駅ＡＴＣ機器室空調
機更新工事設計委託

991

一般
高速鉄道部
技術監理課966

93
高速鉄道烏丸線可動式ホーム柵
設置工事実施設計業務委託

21,399

一般
高速鉄道部
技術監理課
電気課19,845

92
烏丸線九条駅湧水排水ポンプ更
新工事実施設計業務委託

535

一般
高速鉄道部
技術監理課529

95
洛西営業所高圧受電設備他更新
工事設計業務委託

2,163

一般
高速鉄道部
電気課1,680

94
烏丸線自火報設備更新工事実施
設計業務委託（その１）

1,165

一般
高速鉄道部
電気課1,050
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当初設計金額 履行期間

終変更金額 履行の開始日

当初契約金額 ↓

終変更金額 当初期限

終変更期限

№ 委　　託　　名

設
計

契約
方法

担当部課契
約

単位（千円）

25.10.16

↓

26.2.28

24.8.10

↓

25.3.21
97

消防無線デジタル化対応実施設
計業務委託

10,605

一般
高速鉄道部
電気課10,290

96
高速鉄道烏丸線今出川駅昇降機
設備更新工事設計業務委託

2,341

一般
高速鉄道部
技術監理課
電気課1,837
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当初設計金額 履行期間

終変更金額 履行の開始日

当初契約金額 ↓

終変更金額 当初期限

終変更期限

26.5.15

↓

26.12.26

27.3.6

↓

27.12.22

26.2.28

↓

26.11.7

26.6.2

↓

26.11.7

26.3.14

↓

28.2.29

26.6.21

↓

27.3.31

26.3.13

↓

28.3.31

別表3　工事監理業務委託　（交通局）
　注１　契約日は，平成27年3月31日現在までのものである。
　注２　契約方法欄の「一般」は一般競争入札を，「随契」は随意契約を示す。

№ 委　　託　　名

設
計

契約
方法

担当部課契
約

単位（千円）

98
丸太町駅コンコース改修工事監理業務委
託

10,281

一般
高速鉄道部
技術監理課
電気課10,152

99
北大路駅女子職員施設整備及び便所改修
工事監理業務委託

9,687

一般
高速鉄道部
技術監理課
電気課7,428

100 山科駅コンコース改修工事監理業務委託

11,556

一般
高速鉄道部
技術監理課
電気課2,797

101 山科駅コンコース改修工事監理業務委託

8,596

随契
高速鉄道部
技術監理課
電気課8,596

102
九条営業所営業所棟建替工事監理業務委
託

30,024

一般
高速鉄道部
技術監理課
電気課23,306

103
西賀茂営業所整備場棟耐震改修及び模様
替え工事監理業務委託

8,564

一般
高速鉄道部
技術監理課
電気課8,532

104
高速鉄道烏丸線可動式ホーム柵設置工事
監理業務委託

39,430

一般
高速鉄道部
技術監理課
電気課38,340
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当初設計金額 履行期間

終変更金額 履行の開始日

当初契約金額 ↓

終変更金額 当初期限

終変更期限

26.7.23

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.5.3１

↓

27.3.31

26.5.28

↓

27.3.31
111 シャッター等保守点検業務委託

2,128
参加
希望
型指
名

高速鉄道部
技術監理課1,609

110 高速鉄道建物定期調査業務委託

11,005

一般
高速鉄道部
技術監理課

8,931

7,337

5,955

109 高速鉄道東西線建物保守管理業務委託

12,227
参加
希望
型指
名

高速鉄道部
技術監理課8,856

108 高速鉄道烏丸線建物保守管理業務委託

11,321
参加
希望
型指
名

高速鉄道部
技術監理課6,912

107 高速鉄道東西線線路保守検査業務委託

81,286

一般
高速鉄道部
技術監理課71,388

106 高速鉄道烏丸線線路保守検査業務委託

73,306

一般
高速鉄道部
技術監理課71,820

105 高速鉄道レール及び溶接部探傷検査業務

11,873

随契
高速鉄道部
技術監理課11,664

別表4　維持管理業務委託　（交通局）
　注1　契約日は，平成27年3月31日現在までのものである。
　注2　契約方法欄の「一般」は一般競争入札を，「随契」は随意契約を，「参加希望型指名」
　　　は参加希望型指名競争入札を示す。

№ 委　　託　　名

設
計

契約
方法

担当部課契
約

単位（千円）

75



当初設計金額 履行期間

終変更金額 履行の開始日

当初契約金額 ↓

終変更金額 当初期限

終変更期限

№ 委　　託　　名

設
計

契約
方法

担当部課契
約

単位（千円）

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.7.5

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31
119 烏丸営業所他機械設備保守管理業務委託

10,314
参加
希望
型指
名

高速鉄道部
技術監理課9,072

118
自動車営業所等消火設備定期点検業務委
託

1,566
参加
希望
型指
名

高速鉄道部
技術監理課306

117 機械設備日常監視運営業務委託

133,174

一般
高速鉄道部
技術監理課132,300

116 ホームドア設備保守管理業務委託

174,927

随契
高速鉄道部
技術監理課174,744

115 東西線機械設備保守管理業務委託

108,594

一般
高速鉄道部
技術監理課

109,166

105,227

105,775

114 烏丸線機械設備保守管理業務委託

100,332

一般
高速鉄道部
技術監理課

102,135

100,008

101,800

113 建築・機械設備監理業務委託

90,730

随契
高速鉄道部
技術監理課

94,967

90,720

94,953

112
高速鉄道諸建物機械設備保守管理業務委
託

19,612
参加
希望
型指
名

高速鉄道部
技術監理課

22,237

14,580

16,524
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当初設計金額 履行期間

終変更金額 履行の開始日

当初契約金額 ↓

終変更金額 当初期限

終変更期限

№ 委　　託　　名

設
計

契約
方法

担当部課契
約

単位（千円）

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.8.22

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31
127

高速鉄道東西線御池変電所定期検査業務
委託

4,903

一般
高速鉄道部
電気課4,806

126
高速鉄道昇降機設備保守管理業務委託
(東野地下横断歩道)

2,970

随契
高速鉄道部
電気課2,916

125 烏丸営業所昇降機設備保守管理業務委託

4,417

随契
高速鉄道部
電気課4,412

124 烏丸営業所電気設備ほか監理業務委託

2,689

随契
高速鉄道部
電気課

2,991

2,689

2,991

123 烏丸営業所電気設備保守管理業務委託

2,505

一般
高速鉄道部
電気課2,484

122
西賀茂営業所他自家用電気設備精密点検
委託

1,587

一般
高速鉄道部
電気課1,371

121
西賀茂営業所他自家用電気設備保守点検
委託

1,663

一般
高速鉄道部
電気課1,164

120 四条駅階段昇降機保守管理業務委託

408

随契
高速鉄道部
電気課408
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当初設計金額 履行期間

終変更金額 履行の開始日

当初契約金額 ↓

終変更金額 当初期限

終変更期限

№ 委　　託　　名

設
計

契約
方法

担当部課契
約

単位（千円）

26.5.30

↓

27.3.31

26.5.30

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31
135

高速鉄道東西線醍醐変電所ほか定期検査
業務委託

19,321

一般
高速鉄道部
電気課19,321

134 高速鉄道直流電源装置定期検査業務委託

19,159

一般
高速鉄道部
電気課19,116

133
高速鉄道昇降機設備保守管理業務委託
（今出川駅他）

17,820

随契
高速鉄道部
電気課

17,895

17,820

17,895

132
高速鉄道東西線東山変電所定期検査業務
委託

11,361

一般
高速鉄道部
電気課10,692

131
高速鉄道東西線山科変電所定期検査業務
委託

9,817

一般
高速鉄道部
電気課9,774

130
高速鉄道烏丸線北大路変電所定期検査業
務委託

7,344

一般
高速鉄道部
電気課7,290

129
高速鉄道東西線駅舎照明ランプ取替業務
委託

9,752

一般
高速鉄道部
電気課6,912

128
高速鉄道烏丸線駅舎照明ランプ取替業務
委託

8,208

一般
高速鉄道部
電気課5,724
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当初設計金額 履行期間

終変更金額 履行の開始日

当初契約金額 ↓

終変更金額 当初期限

終変更期限

№ 委　　託　　名

設
計

契約
方法

担当部課契
約

単位（千円）

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31
143

高速鉄道国際会館前変電所ほか定期検査
業務委託

47,671

一般
高速鉄道部
電気課46,440

142
高速鉄道昇降機設備保守管理業務委託
（国際会館駅他）

41,828

随契
高速鉄道部
電気課

43,772

41,828

43,772

141 高速鉄道電力設備監理業務委託

36,655

随契
高速鉄道部
電気課

42,120

36,612

42,070

140
高速鉄道昇降機設備保守管理業務委託
（五条駅他）

33,642

随契
高速鉄道部
電気課

34,873

33,641

34,871

139
高速鉄道昇降機設備保守管理業務委託
（丸太町駅他）

30,942

随契
高速鉄道部
電気課

32,000

30,942

32,000

138
高速鉄道東西線駅舎，諸建物及び変電所
他電気設備保守管理業務委託

23,997

一般
高速鉄道部
電気課22,626

137 高速鉄道昇降機設備監理業務委託

21,826

随契
高速鉄道部
電気課

21,718

21,816

21,708

136
高速鉄道烏丸線駅舎，諸建物及び変電所
他電気設備保守管理業務委託

21,416

一般
高速鉄道部
電気課20,844
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当初設計金額 履行期間

終変更金額 履行の開始日

当初契約金額 ↓

終変更金額 当初期限

終変更期限

№ 委　　託　　名

設
計

契約
方法

担当部課契
約

単位（千円）

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.9.23

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31
151

高速鉄道東西線旅客案内設備保守管理業
務委託

5,734

一般
高速鉄道部
電気課5,724

150
高速鉄道東西線放送設備保守管理業務委
託

4,935

一般
高速鉄道部
電気課4,536

149
高速鉄道烏丸線放送設備保守管理業務委
託

4,438

一般
高速鉄道部
電気課3,240

148 竹田車庫電気融雪器点検整備委託

937

随契
高速鉄道部
電気課874

147
高速鉄道昇降機設備保守管理業務委託
（鞍馬口駅他）

59,572

随契
高速鉄道部
電気課

60,512

59,562

60,500

146 高速鉄道電力線路定期検査業務委託

58,039

一般
高速鉄道部
電気課57,780

145 高速鉄道駅電気室定期検査業務委託

51,667

一般
高速鉄道部
電気課50,760

144 高速鉄道駅電気設備ほか監理業務委託

46,720

随契
高速鉄道部
電気課

46,710

46,656

46,645
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当初設計金額 履行期間

終変更金額 履行の開始日

当初契約金額 ↓

終変更金額 当初期限

終変更期限

№ 委　　託　　名

設
計

契約
方法

担当部課契
約

単位（千円）

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31
159 運行管理設備保守管理業務委託

34,894

随契
高速鉄道部
電気課34,884

158 ITV設備保守管理業務委託

23,328

随契
高速鉄道部
電気課23,328

157 列車無線電話設備保守管理業務委託

14,461

随契
高速鉄道部
電気課14,364

156 高速鉄道防災監視設備保守管理業務委託

9,709

一般
高速鉄道部
電気課9,709

155 ITV画像伝送設備保守管理業務委託

8,607

随契
高速鉄道部
電気課8,532

154 高速鉄道駅弱電設備等保守管理業務委託

9,795

一般
高速鉄道部
電気課7,344

153
高速鉄道烏丸線行先案内表示設備保守管
理業務委託

7,128

一般
高速鉄道部
電気課6,804

152
高速鉄道通信用電源設備保守管理業務委
託

6,642

一般
高速鉄道部
電気課

6,447

6,588

6,394
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当初設計金額 履行期間

終変更金額 履行の開始日

当初契約金額 ↓

終変更金額 当初期限

終変更期限

№ 委　　託　　名

設
計

契約
方法

担当部課契
約

単位（千円）

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

26.4.1

↓

27.3.31

（監査事務局）

161 烏丸線信号設備保守管理業務委託

199,368

随契
高速鉄道部
電気課199,260

160
有線電話・情報伝送路設備保守管理業務
委託

52,574

随契
高速鉄道部
電気課52,380

163 自動出改札設備保守管理業務委託

188,352

一般
高速鉄道部
電気課186,840

162 東西線信号設備保守管理業務委託

222,804

随契
高速鉄道部
電気課222,480
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