

議第165号

納所排水機場（仮称）新設工事（排水機械設備工事）請負契約の
変更について

納所排水機場（仮称）新設工事（排水機械設備工事）請負契約（平成19年
3月13日議決）の一部を次のように変更する。

平成21年2月19日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

しゅん工期限「平成21年7月31日」を「平成22年3月15日」に変更する。

提案理由

納所排水機場（仮称）新設工事（排水機械設備工事）請負契約を変更する
必要があるので提案する。