

議第 170 号

京都市立南区東九条地域小学校（仮称）及び京都市立南区東九条地域中学校（仮称）新築工事請負契約の変更について

京都市立南区東九条地域小学校（仮称）及び京都市立南区東九条地域中学校（仮称）新築工事請負契約（平成 21 年 12 月 10 日議決）の一部を次のように変更する。

平成 22 年 9 月 15 日提出

京都市長 門 川 大 作

請負金額「3,656,100,000 円」を「4,676,427,000 円」に変更する。

しゅん工期限「平成 24 年 2 月 29 日」を「平成 24 年 3 月 15 日」に変更する。

提案理由

京都市立南区東九条地域小学校（仮称）及び京都市立南区東九条地域中学校（仮称）新築工事請負契約を変更する必要があるので提案する。