

議第112号

京都市左京区総合庁舎整備等事業実施契約の変更について

京都市左京区総合庁舎整備等事業実施契約（平成21年3月19日議決）の一部を次のように変更する。

平成23年9月27日提出

京 都 市 長      門      川      大      作

契約金額「5,177,959,500円」を「5,139,563,679円」に変更する。

提案理由

京都市左京区総合庁舎整備等事業実施契約を変更する必要があるので提案する。