

議第211号

京都市立八瀬小学校増築工事請負契約の変更について

京都市立八瀬小学校増築工事請負契約（平成24年12月26日議決）の一部を次のように変更する。

平成25年11月26日提出

京 都 市 長      門      川      大      作

請負金額「540,750,000円」を「544,964,700円」に変更する。

提案理由

京都市立八瀬小学校増築工事請負契約を変更する必要があるので提案する。