

議第340号

京都市道高速道路2号線（斜久世橋区間）新設工事委託契約の変更について

京都市道高速道路2号線（斜久世橋区間）新設工事委託契約（平成20年3月7日議決）の一部を次のように変更する。

平成23年2月22日提出

京 都 市 長      門      川      大      作

しゅん工期限「平成23年3月31日」を「平成23年11月30日」に変更する。

提案理由

京都市道高速道路2号線（斜久世橋区間）新設工事委託契約を変更する必要があるので提案する。