

議第158号

京都市立神川中学校増築工事請負契約の変更について

京都市立神川中学校増築工事請負契約（平成23年3月15日議決）の一部を次のように変更する。

平成24年2月24日提出

京 都 市 長      門      川      大      作

請負金額「375,375,000円」を「379,145,550円」に変更する。

提案理由

京都市立神川中学校増築工事請負契約を変更する必要があるので提案する。