

議第266号

京都市上京区総合庁舎整備等事業実施契約の変更について

京都市上京区総合庁舎整備等事業実施契約（平成24年10月26日議決）の一部を次のように変更する。

平成26年9月19日提出

京 都 市 長      門      川      大      作

契約金額「3,282,564,600円」を「3,384,722,617円」に変更する。

提案理由

京都市上京区総合庁舎整備等事業実施契約を変更する必要があるので提案する。