

議第270号

京都市立小中学校耐震化事業実施契約の変更について

京都市立小中学校耐震化事業実施契約（平成21年12月10日議決）の一部を次のように変更する。

平成26年9月19日提出

京 都 市 長      門      川      大      作

契約金額「1,344,877,410円」を「1,344,986,610円」に変更する。

提案理由

京都市立小中学校耐震化事業実施契約を変更する必要があるので提案する。