

議第274号

京都市立開晴小学校及び京都市立開晴中学校六原学舎新築工事請負契約の変更について

京都市立開晴小学校及び京都市立開晴中学校六原学舎新築工事請負契約(平成25年10月28日議決)の一部を次のように変更する。

平成26年 9月19日提出

京 都 市 長      門   川   大   作

請負金額「887,250,000円」を「952,944,240円」に変更する。

提案理由

京都市立開晴小学校及び京都市立開晴中学校六原学舎新築工事請負契約を変更する必要があるので提案する。