

議第559号

崇仁市営住宅増築工事請負契約の変更について

崇仁市営住宅増築工事請負契約（平成26年3月17日議決）の一部を次のように変更する。

平成27年2月20日提出

京都市長 門川大作

請負金額「815,400,000円」を「852,876,000円」に変更する。

提案理由

崇仁市営住宅増築工事請負契約を変更する必要があるため提案する。