

議第155号

京都市立御所東小学校新築工事請負契約の変更について

京都市立御所東小学校新築工事請負契約（平成28年6月3日議決）の一部を次のように変更する。

平成28年9月21日提出

京 都 市 長      門      川      大      作

請負金額「1,555,200,000円」を「1,559,176,560円」に変更する。

提案理由

京都市立御所東小学校新築工事請負契約を変更する必要があるので提案する。