

議第108号

向島中学校区小中一貫教育校施設新築工事（電気設備工事）請負契約の変更に  
ついて

向島中学校区小中一貫教育校施設新築工事（電気設備工事）請負契約（平成29年5月  
30日議決）の一部を次のように変更する。

平成29年9月21日提出

京都市長 門川大作

請負金額「665,280,000円」を「676,394,280円」に変更する。

提案理由

向島中学校区小中一貫教育校施設新築工事（電気設備工事）請負契約を変更する必要がある  
ので提案する。