

議第109号

向島中学校区小中一貫教育校施設新築工事（空気調和設備工事）請負契約の変更について

向島中学校区小中一貫教育校施設新築工事（空気調和設備工事）請負契約（平成29年5月30日議決）の一部を次のように変更する。

平成29年9月21日提出

京都市長 門川大作

請負金額「468,720,000円」を「477,483,120円」に変更する。

提案理由

向島中学校区小中一貫教育校施設新築工事（空気調和設備工事）請負契約を変更する必要があるので提案する。