

議第240号

京都市南部クリーンセンター第二工場（仮称）新設工事請負契約の変更について

京都市南部クリーンセンター第二工場（仮称）新設工事請負契約（平成25年10月28日議決）の一部を次のように変更する。

平成30年11月22日提出

京都市長 門川大作

請負金額「28,143,210,720円」を「28,782,578,280円」に変更する。

しゅん工期限「平成31年3月31日」を「平成31年9月30日」に変更する。

提案理由

京都市南部クリーンセンター第二工場（仮称）新設工事請負契約を変更する必要がある
ので提案する。