

議第244号

京都市宝が池公園運動施設体育館棟新築工事請負契約の変更について

京都市宝が池公園運動施設体育館棟新築工事請負契約（平成29年12月8日議決）の一部を次のように変更する。

平成30年11月22日提出

京都市長 門川大作

請負金額「1,061,640,000円」を「1,126,272,600円」に変更する。

しゅん工期限「平成31年5月15日」を「平成31年8月15日」に変更する。

提案理由

京都市宝が池公園運動施設体育館棟新築工事請負契約を変更する必要があるため提案する。