

議第158号

京北地域小中一貫教育校施設整備工事（校舎・体育館棟等新築工事）請負契約  
の変更について

京北地域小中一貫教育校施設整備工事（校舎・体育館棟等新築工事）請負契約（平成30年12月7日議決）の一部を次のように変更する。

令和元年5月16日提出

京都市長 門川大作

請負金額「2,721,600,000円」を「2,733,264,000円」に変更する。

提案理由

京北地域小中一貫教育校施設整備工事（校舎・体育館棟等新築工事）請負契約を変更する必要があるので提案する。