

議第120号

新普通科系高等学校施設新築工事（空気調和及び衛生設備工事）請負契約の変更について

新普通科系高等学校施設新築工事（空気調和及び衛生設備工事）請負契約（令和3年6月1日議決）の一部を次のように変更する。

令和3年9月22日提出

京都市長 門川 大作

請負金額「552,310,000円」を「554,341,700円」に変更する。

提案理由

新普通科系高等学校施設新築工事（空気調和及び衛生設備工事）請負契約を変更する必要があるので提案する。