

議第153号

京都市新北庁舎（仮称）新築工事請負契約の変更について

京都市新北庁舎（仮称）新築工事請負契約（令和3年6月1日議決）の一部を次のように変更する。

令和4年9月21日提出

京 都 市 長      門      川      大      作

請負金額「7,693,292,200円」を「7,962,706,400円」に変更する。

提案理由

京都市新北庁舎（仮称）新築工事請負契約を変更する必要があるので提案する。