

議第157号

京都市中央卸売市場第一市場整備工事（水産棟電気設備工事）請負契約の変更について

京都市中央卸売市場第一市場整備工事（水産棟電気設備工事）請負契約（平成30年10月25日議決）の一部を次のように変更する。

令和4年9月21日提出

京都市長 門川大作

請負金額「3,005,118,300円」を「3,145,182,400円」に変更する。

しゅん工期限「平成34年12月28日」を「令和5年3月10日」に変更する。

提案理由

京都市中央卸売市場第一市場整備工事（水産棟電気設備工事）請負契約を変更する必要があるので提案する。