

議第159号

京都市地域リハビリテーション推進センター等新築工事請負契約
の変更について

京都市地域リハビリテーション推進センター等新築工事請負契約（令和3年11月5日議決）の一部を次のように変更する。

令和4年9月21日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

請負金額「3,361,600,000円」を「3,418,197,200円」に変更する。

提案理由

京都市地域リハビリテーション推進センター等新築工事請負契約を変更する必要があるので提案する。