

議第93号

京都市西京区総合庁舎新築工事請負契約の変更について

京都市西京区総合庁舎新築工事請負契約（令和4年8月2日議決）の一部を次のように変更する。

令和5年9月21日提出

京 都 市 長      門      川      大      作

請負金額「1,405,800,000円」を「1,429,092,500円」に変更する。

提案理由

京都市西京区総合庁舎新築工事請負契約を変更する必要があるので提案する。