

議第187号

京都市立芸術大学及び京都市立銅駝美術工芸高等学校（A地区）
新築工事（空気調和及び衛生設備工事）請負契約の変更について

京都市立芸術大学及び京都市立銅駝美術工芸高等学校（A地区）新築工事
（空気調和及び衛生設備工事）請負契約（令和3年6月1日議決）の一部を
次のように変更する。

令和4年2月17日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

請負金額「940,709,000円」を「943,013,500円」に変更する。

提案理由

京都市立芸術大学及び京都市立銅駝美術工芸高等学校（A地区）新築工事
（空気調和及び衛生設備工事）請負契約を変更する必要があるので提案する。