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議第160号

京都市地域リハビリテーション推進センター等新築工事（電気設

備工事）請負契約の変更について

　京都市地域リハビリテーション推進センター等新築工事（電気設備工事）

請負契約（令和３年11月５日議決）の一部を次のように変更する。

令和４年９月21日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

　請負金額「573,100,000円」を「576,809,200円」に変更する。

提案理由

　京都市地域リハビリテーション推進センター等新築工事（電気設備工事）

請負契約を変更する必要があるので提案する。


